

GMINA KUTNO



STUDIUM WYKONALNOŚCI

dla projektu pn.

**„Rozwój gospodarki turystycznej
w gminie Kutno poprzez wykorzystanie
walorów przyrodniczych
i dziedzictwa kulturowego”**

Kutno, 2017 r.

GMINA KUTNO
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

24. 08. 2017

WÓJT

mgr inż. Jerzy Bryła

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Tułajska

Spis treści

WSTĘP.....	3
1 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE	5
2 DEFINICJA CELÓW PROJEKTU	30
3 IDENTYFIKACJA PROJEKTU	50
3.1 PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE	50
3.1.1 Beneficjent projektu	50
3.1.2 Tytuł projektu	51
3.1.3 Lokalizacja projektu	51
3.1.4 Opis projektu	59
3.2 ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO	86
4 ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU ORAZ ANALIZA OPCJI.....	90
4.1 Analiza wykonalności	90
4.2 Analiza popytu	96
4.3. Analiza opcji	127
5 INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU LUB SEKTORA	132
6 ANALIZA FINANSOWA	172
7 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (EKONOMICZNA)	237
8 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA.....	242

Wstęp

Studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" zostało wykonane na podstawie Regulaminu Konkursu numer RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 ogłoszonego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*, Oś Priorytetowa VI *Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu*, Działanie VI.2 *Rozwój gospodarki turystycznej*, Poddziałanie VI.2.1 *Rozwój gospodarki turystycznej*, *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu*, *Zasad Przygotowania Studium Wykonalności dla Projektów Realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020* oraz na podstawie dokumentów i informacji otrzymanych od Wnioskodawcy - Gminy Kutno.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zasadności realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w tym:

- jego zgodności z celami *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020* zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r., (RPO WŁ), *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu*, (SZOOP), *Programowanie Perspektywy Finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (UP)*, *Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ)*, *Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020*, *Koncepcją Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim do 2020 r.* *Strategią Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020*, *Koncepcją rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Kutno*.
- wykonalności prawnej, instytucjonalnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej,
- trwałości efektów projektu.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania VI.2 *Rozwój gospodarki turystycznej*, w tym Poddziałania VI.2.1 *Rozwój gospodarki turystycznej* oraz celu i założeń Priorytetu Inwestycyjnego 8b *Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału*

endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój, który został zdefiniowany jako "Zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej". Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji założeń Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Wnioskodawcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

1 Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie

W celu określenia wykonalności oraz trwałości wnioskowanego projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", po zakończeniu jego realizacji, przeprowadzona została wielowymiarowa analiza wszelkich aspektów prawnych, instytucjonalnych, finansowych oraz technicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Wykazała ona, że planowana inwestycja jest zgodna m.in. z następującymi dokumentami strategicznymi:

- *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym Priorytetem Inwestycyjnym 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej,*
- *Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r. (Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r.)*
- *Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020*
- *Programem Rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020*
- *Koncepcją rozwoju turystyki w województwie łódzkim do 2020 r.*
- *Planem Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Łódzkiego*
- *Strategią Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020*
- *Strategia Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020 oraz Koncepcją rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Kutno, wskazującej plan działań poprzez określone kierunki działań oraz bezpośrednie wskazanie projektu, jako zadania zgodnego z wyznaczonymi kierunkami rozwoju turystyki w Gminie Kutno.*
- *Zintegrowanym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kutno (aktualizacja).*

Wnioskodawcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu, przez co najmniej 5 lat od daty końcowej płatności na rzecz wnioskodawcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez Wnioskodawcę – Gminę Kutno.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu. Zmodernizowanie obiektu umożliwi wprowadzenie nowych usług turystycznych i kulturalnych przyczyniających się do wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych mikroregionu – miejsca realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę. Projekt przyczyni się do aktywizacji społeczno-gospodarczej, włączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu uczestnictwa w turystyce i kulturze, w tym również osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich technicznych rozwiązań. Realizacja projektu pozwoli również na osiągnięcie długotrwałych korzyści społeczno-gospodarczych takich jak:

- Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych regionu, zidentyfikowanych w polityce terytorialno – funkcjonalnej województwa łódzkiego (SRWŁ 2020);
- Ożywienie społeczno – gospodarce regionu;
- Podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców regionu;
- Wzrost intensywności ruchu turystycznego;
- Wspieranie działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalno – przestrzennych (Pasma kulturowo – turystyczne doliny rzeki Bzury).

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczynku.

Celem pośrednim projektu jest poszerzenie oferty turystycznej Gminy Kutno o nowe produkty i usługi turystyczne oparte na wykorzystaniu cennych potencjałów endogenicznych. Realizacja projektu sprzyjać będzie poprawie atrakcyjności turystycznej regionu łódzkiego, co powinno wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego oraz tworzenie

nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w powiecie kutnowskim jak również na Obszarze Funkcjonalnym - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki poznawczej, w tym promującej walory dziedzictwa kulturowego oraz walory przyrodnicze, rodzinnej i aktywnej, w tym pieszej i rowerowej.

WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO:

Realizacja celu bezpośredniego zostanie osiągnięta poprzez następujące wskaźniki produktu, wynikające z SZOOP:

Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 1 szt. (specyficzny) tj. mała architektura, boisko, plac zabaw
- Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych – 2 szt. (specyficzny) t. budynek A i B

Dodatkowe wskaźniki produktu monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

- Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne - 1 szt. (kluczowy)

Wskaźniki produktu będą monitorowane na bieżąco i mierzone przez pracowników Wnioskodawcy na zakończenie inwestycji. Pomiar wskaźników będzie dokumentowany przez służby inwestycyjne Wnioskodawcy, na podstawie faktur oraz protokołów odbioru robót.

Realizacja celu pośredniego zostanie osiągnięta poprzez następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego wynikające z SZOOP:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 6 EPC (kluczowy)

Dodatkowe wskaźniki rezultatu bezpośredniego monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni - 6 EPC (specyficzny)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego będą monitorowane i mierzone przez pracowników Wnioskodawcy. Pomiar wskaźników będzie dokumentowany przez służby inwestycyjne Wnioskodawcy, na podstawie wewnętrznych ewidencji i raportów.

Wskaźniki horyzontalne:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt.
(produkt kluczowy/horyzontalny) tj. budynek A i B

Projekt jest zgodny z następującymi typami projektów w ramach *Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej* wskazanymi w Regulaminie Konkursu:

- a) budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
- b) prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych

oraz jako element projektu, który jest zgodny z celem działania VI.2:

- a) inwestycje związane z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu
- b) inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem
- c) inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia)
- d) kampanie promujące ofertę turystyczną.

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW: 5100 osób

Użytkownikami projektu będą przede wszystkim turyści z województwa łódzkiego, w tym powiatu kutnowskiego, powiatów należących wraz powiatem kutnowskim do Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury tj. powiat łęczycki, łowicki oraz skierniewicki, jak również województw ościennych tj. mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE:

Poziom dofinansowania projektu został określony zgodnie z zapisami *RPO WŁ, SZOOP*, oraz *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

Zasadność kwalifikowalności poszczególnych kosztów wynikających z zakresu rzeczowego projektu Wnioskodawca określił zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 objętych*

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Wytycznymi Programowymi w Zakresie Kwalifikowania Wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – Załącznik do Uchwały Nr 930/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczono zgodnie z powyższymi Wytycznymi koszty realizacji projektu, a w tym koszty związane m.in. z przebudową infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup sprzętu i wyposażenia, kampanię promującą ofertę turystyczną, zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski, koszty informacji i promocji. Wszystkie koszty są niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów projektu, zgodnych z celem PI 8b RPO WŁ oraz Poddziałaniem VI.2.1 SZOOP, jak również niezbędne do osiągnięcia planowanych wskaźników postępu rzeczowego projektu. Łączne wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6 967 353,76 PLN, wydatki niekwalifikowane wynoszą 1 588 326,20 PLN (w tym podatek VAT 1 588 326,20 PLN). Łączne koszty inwestycji to 8 555 679,96 PLN. Wnioskodawca zakłada, że kwota dotacji wyniesie 89,00% (EFRR – 85% oraz budżet państwa 4%) wydatków kwalifikowanych, tj. 6 200 944,84 PLN. Kwota ta będzie rozliczona na podstawie otrzymywanych transz. Pozostałe środki (tj. 11,00%) będą pochodzić ze środków własnych gminy Kutno w kwocie 766 408,92 PLN. Wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1 588 326,20 PLN zostaną pokryte w całości przez Wnioskodawcę. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone przez Wnioskodawcę, zgodnie z zał. Nr 4 do wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Załącznikiem nr 15 do formularza wniosku projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ:

Wnioskodawcą - Instytucją wnioskującą i prowadzącą proces inwestycyjny, w tym pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie Gmina Kutno. Koszty związane z funkcjonowaniem i eksploatacją projektu ponosić będzie Wnioskodawca tj. Gmina Kutno. Operatorem projektu będzie Ośrodek Kultury Gminy Kutno, jednostka organizacyjna powołana przez Radę Gminy Kutno.

Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną do realizacji projektu. Funkcję Zamawiającego będzie pełnił Wnioskodawca. Planowana struktura instytucjonalna

realizacji wnioskowanego projektu, zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Projekt nie ma przeszkód formalno-prawnych do realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie dokumentacji projektowej.

Proponowana struktura finansowa oraz instytucjonalna realizacji wnioskowanego projektu zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Wnioskodawca - Gmina Kutno jest jednostką samorządu terytorialnego i jako taka jest strukturą trwałą i niezagrażoną likwidacją, posiada osobowość prawną.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji inwestycji ze środków własnych, jak też projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Inwestycje te zostały zrealizowane i rozliczone, co daje gwarancję wykonalności instytucjonalnej projektu stanowiącego przedmiot niniejszego Studium.

Przyjmuje się, iż zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla wykorzystania środków pomocowych UE, zakładane cele projektu zostaną utrzymane i zachowane przez minimalny okres 5 lat od daty końcowej płatności na rzecz Wnioskodawcy. Obsługa realizacji Projektu i nadzór nad jego właściwym wdrażaniem będzie realizowany przez odpowiednie służby merytoryczne i finansowe Wnioskodawcy.

Projekt posiada dokumentację projektową oraz decyzję – pozwolenie na budowę, jak również wymagane prawem uzgodnienia konserwatorskie. Przedsięwzięcie jest wykonalne pod względem technicznym - planowane technologie wykonania robót oraz zastosowane materiały wskazane w projekcie budowlanym są ogólnie dostępne i znane, a rozwiązania techniczne prawidłowe pod względem funkcjonalnym oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi odnośnie tego rodzaju inwestycji. Zastosowane materiały mają posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Projekt spełniać będzie kryteria i normy obowiązujące w kraju i w Unii Europejskiej. Charakter przedmiotowej inwestycji gwarantuje, iż efekty prac będą służyły zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez wiele lat i pozwolą na poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki.

Projekt jest zgodny z polityką rządową oraz regionalną dotyczącą rozwoju regionalnego, w tym rozwoju gospodarki turystycznej i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych. Ponadto projekt przyczyni się do realizacji celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w zakresie pobudzenia rozwoju gospodarczego, w tym wykorzystania potencjałów endogenicznych tj. zasobów kulturalnych i naturalnych regionu do rozwoju gospodarki turystycznej oraz tworzenia miejsc pracy w turystyce.

Projekt będzie zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju.

Wnioskodawca ma uregulowany stan prawny do terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, posiada prawo własności gruntu.

Projekt wpisuje się w zakres typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania VI.2.1 oraz jest zgodny z celem dla tego poddziałania.

TRWAŁOŚĆ FINANSOWA:

Na podstawie analizy instytucjonalnej, wykonalności oraz finansowej projektu ustalono, że Wnioskodawca zapewni jego trwałość przez okres minimum 5 lat od daty końcowej płatności na rzecz wnioskodawcy. Oznacza to zachowanie celów projektu oraz nie poddanie go znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, posiada zabezpieczone środki na realizację oraz utrzymanie projektu. Planowana struktura finansowa realizacji wnioskowanego projektu, zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Poziom dofinansowania projektu został określony zgodnie z zapisami RPO WŁ oraz SZOOP. Zasadność kwalifikowalności poszczególnych kosztów wynikających z zakresu rzeczowego projektu, niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów projektu oraz zgodnymi z typem projektu, Wnioskodawca określił zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz zgodnie z *Wytycznymi Programowymi w Zakresie Kwalifikowania Wydatków w ramach*

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – Załącznik do Uchwały Nr 930/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wnioskodawca spełnia wymogi kwalifikowalności RPO WŁ oraz określone w SZOOP (jednostki samorządu terytorialnego znajdują się w katalogu beneficjentów dla Poddziałania VI.2.1).

Cele projektu oraz zakres wydatków są zgodne z wymaganiami określonymi w ramach Poddziałania VI.2.1 RPO WŁ. Wszystkie wydatki przewidziane w projekcie są zasadne i niezbędne do realizacji projektu oraz osiągnięcie jego celów bezpośrednich i pośrednich, jak również osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu oraz rezultatów bezpośrednich, są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla Poddziałania VI.2.1 oraz typami projektów wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz SZOOP.

ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH:

KRYTERIA MERYTORYCZNE :

1. Wykonalność techniczna/technologiczna projektu:

Projekt w pełni spełnia kryterium. Wnioskodawca posiada niezbędną dokumentację techniczną. Opis prac budowlanych, elementów inwestycji jest wystarczający do oceny wykonalności projektu pod względem technicznym, wynika z dokumentacji projektowej. Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami określonymi w zał. Nr 3 do wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 3 str. 59-77, Rozdział 4 str. 89-96, Rozdział 5 str. 132-133

2. Wykonalność finansowa/ekonomiczna projektu

Projekt w pełni spełnia kryterium. Przyjęte założenia finansowe oraz uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne oraz umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania inwestycji przez odbiorców. Wszystkie wydatki kwalifikowane są uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celów oraz wskaźników projektu.

Rozdział 5 str.133, Rozdział 6 str. 172-236, Rozdział 7 str. 237-241, Rozdział 8 str. 242-246

3. Wykonalność instytucjonalna

Projekt w pełni spełnia kryterium. Kadra wnioskodawcy oraz zaplecze techniczne gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym. Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, przygotował odpowiedni sposób wdrażania projektu.

Rozdział 3 str. 82-83, Rozdział 5 str. 133-134

4. Realność wskaźników

Projekt w pełni spełnia kryterium. Określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy założonych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu.

Rozdział 2 str. 30-49, Rozdział 5 str. 134

5. Trwałość projektu

Projekt w pełni spełnia kryterium. Wnioskodawca zapewni trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozdział 3 str. 59-77, 82-83, Rozdział 5 str. 133 - 134 , Rozdział 6 str. 236

6. Projekt jest zgodny z planem działań, opartym na strategii rozwoju danego obszaru, zgodnym ze SRWŁ 2020

Projekt w pełni spełnia kryterium. Projekt jest zgodny planem działań, wynikającym z następujących dokumentów zgodnych ze SRWŁ 2020:

- *Koncepcji rozwoju turystyki w województwie łódzkim do 2020 r.*
- *Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020 oraz Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Kutno.*

Z analizy celów oraz kierunków działań wynika jednoznacznie, że projekt jest logicznie powiązany z działaniami strategicznymi opisanymi w ww. dokumentach. Dokumenty te zawierają wszystkie elementy, które powinien zawierać plan działań wskazany w kryterium oceny projektu. Ponadto projekt został wymieniony wprost w Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Kutno, która wynika ze Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020, wskazując kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno, zawiera propozycje działań, które stanowią plan działań i opierają się na endogenicznych potencjałach Gminy oraz wynikają ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych. Realizacja celów i kierunków wskazanych w ww. dokumentach związanych z gospodarką turystyczną powinna przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy w branży turystycznej, a także sprzyjać będzie poprawie atrakcyjności turystycznej gminy Kutno oraz regionu łódzkiego.

Rozdział 2 str. 30-49, Rozdział 5 str. 135

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE:

1. Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy

Projekt w 100% spełnia kryterium (4 pkt.). Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE. Gmina Kutno zrealizowała dotychczas 21 projekty ze środków UE o wartości 15 786 636,02 PLN, w tym wartość dofinansowania wyniosła 8 732 878,73 PLN.

Szczegółowe odniesienie do kryterium oraz niezbędne analizy przedstawiono w Rozdziale: 3 str. 83- 86, Rozdziale 5 str. 136

2. Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami

Projekt w 100% spełnia kryterium (8 pkt.). Projekt jest komplementarny z innymi przedsięwzięciami zarówno projektami Wnioskodawcy jak i innych podmiotów. Projekty komplementarne dotyczą:

- a) tej samej grupy docelowej tj. mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury
- b) tego samego terytorium tj. gminy Kutno, powiatu kutnowskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury
- c) rozwiązania tych samych problemów związanych z poprawą atrakcyjności turystycznej, w tym rozwojem infrastruktury turystycznej, walorów turystycznych, wzrostem ruchu turystycznego oraz rozwojem gospodarki turystycznej, w tym tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce
- d) wykorzystania efektów projektów komplementarnych do poprawy atrakcyjności turystycznej i wzrostu ruchu turystycznego
- e) wzmocnienia trwałości efektów przedmiotowego projektu poprzez wykorzystanie efektów projektów komplementarnych
- f) projektu inwestycyjnego nie uzależnionego od realizacji innych projektów, jednak projekty komplementarne pozwolą na uzyskanie efektów synergii i wzmocnienia trwałości efektów projektu inwestycyjnego w aspekcie poprawy atrakcyjności turystycznej i rozwoju gospodarki turystycznej
- g) projektu inwestycyjnego, który jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych
- h) projektu inwestycyjnego, który stanowi kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć wpływających na poprawę atrakcyjności turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej oraz rozwój gospodarki turystycznej

Szczegółowe odniesienie do kryterium oraz niezbędne analizy przedstawiono w Rozdziale str. 3 str. 77-81 , Rozdziale 5 str. 136-137

3. Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady "n+3"

Projekt w 100% spełnia kryterium (6 pkt.). Sprzyja wypełnieniu wymogów zasady n+3. Realizowany będzie w latach 2018-2020.

Rozdział 5 str. 138, Rozdział 6 str. 172-234

4. Stopień przygotowania projektu do realizacji

Projekt w 100% spełnia kryterium (8 pkt.). Projekt posiada udokumentowane prawo do dysponowania gruntami na cele inwestycji, dokumentację projektową, wymagane prawem uzgodnienia konserwatorskie. Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczną. Ponadto projekt posiada inne wymagane prawem dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia tj. Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania, opinię Starosty Powiatu Kutnowskiego w sprawie możliwości realizacji robót geologicznych, pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, projekt SIWZ.

Rozdział 3 str. 59-85, Rozdział 5 str. 138

5. Realizacja projektu w partnerstwie

Kryterium nie dotyczy Wnioskodawcy (0%, 0 pkt.). Projekt realizowany będzie wyłącznie przez Gminę Kutno.

Rozdział 3 str. 50, Rozdział 5 str. 138

6. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu

Kryterium nie dotyczy Wnioskodawcy, (0%, 0 pkt.), który deklaruje wkład własny na poziomie 11 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 5 str. 138, Rozdział 6 str. 172-234

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE dla DZIAŁANIA VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

1. Stopień realizacji wskaźnika programowego

Projekt spełnia kryterium 9 pkt. (tj. 3 pkt x waga 3). Wartość wskaźnika programowego: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach wyniesie 6 EPC.

Rozdział 2 str. 30-49, Rozdział 5 str. 134

2. Wpływ projektu na rozwój obszarów wskazanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020, których strategiczne kierunki działań oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej

Projekt w 100% spełnia kryterium (10 pkt.). Projekt wpływa bezpośrednio i w znaczącym stopniu na rozwój Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury. Strategiczne kierunki działań dla tego obszaru oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej. Biorąc pod uwagę funkcje turystyczne, które w wyniku realizacji projektu będą rozwijane tj. turystykę poznawczą, opartą na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, turystykę rodzinną oraz aktywną, w tym pieszą i rowerową należy stwierdzić, że projekt sprzyjać będzie rozwojowi ww. Obszaru Funkcjonalnego. Projekt wpisuje się bezpośrednio w Cel strategiczny ww. Obszaru Funkcjonalnego, który został zdefiniowany jako "Obszary rozwoju turystyki uzdrowiskowej, konferencyjnej, sportowej i aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujące endogeniczne potencjały środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego". Projekt ma więc bezpośredni i znaczący wpływ na rozwój Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury, wskazanego w polityce terytorialno - funkcjonalnej SRWŁ 2020, a jego realizacja jest zgodna ze strategicznymi kierunkami działań, opartymi na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej. Do najważniejszych kierunków działań, w które wpisuje się projekt w ramach ww. Obszaru Funkcjonalnego należą:

- Wspieranie działań na rzecz turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki,
- Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych oraz kultywowaniu tradycji,
- Wspieranie działań na rzecz wykreowania obszarów jako atrakcyjnych turystycznie.
- Strategiczne kierunki działań dla tego obszaru oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej. Projekt wpływa również na rozwój Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, który jak wskazano w *Koncepcji rozwoju turystyki w województwie*

łódzkim do 2020 r. również posiada na swoim terenie potencjał kulturowy, przyrodniczy i przestrzenny istotny dla rozwoju gospodarki turystycznej, tym bardziej, że powiat kutnowski należy do obydwóch Obszarów Funkcjonalnych. Należy jednoznacznie stwierdzić, że projekt przyczynia się w wymiernym i trwałym stopniu do rozwoju turystyki kulturowej, aktywnej i rodzinnej. Te formy turystyki wzajemnie się przenikają i uzupełniają, jednak największy wpływ na rozwój gospodarki turystycznej w Obszarze Funkcjonalnym – Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury ma turystyka kulturowa oparta na walorach dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, jak również na imprezach turystycznych, w tym opartych na imprezach kulturalnych jak np. rekonstrukcje historyczne, które odbywają się w Leszczynku.

Podsumowując projekt w pełnym stopniu spełnia kryterium i przyczynia się do rozwoju obszarów wskazanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020, których strategiczne kierunki działań oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej, co sprzyjać będzie poprawie atrakcyjności turystycznej województwa oraz rozwijaniu turystyki kulturowej, aktywnej i rodzinnej. Bez realizacji projektu nie będzie możliwości organizacji cyklicznych imprez turystycznych np. z gminą Bedlno, która należy bezpośrednio do OF – Obszar Turystyczny doliny Rzeki Bzury. Realizacja projektu umożliwi więc promocję i rozwój gospodarki turystycznej nie tylko gminy Kutno ale również gminy Bedlno bezpośrednio należącej do ww. Obszaru Funkcjonalnego. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie Ośrodek Kultury w Leszczynku współorganizował już Regionalny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Na folkową nutę". Impreza odbywała się w dn. 3-6.11.2016 r. w Bedlnie. Oprócz Ośrodka Kultury w Leszczynku partnerami byli również Dom Kultury w Łęczycy i Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi. Dotacja na ten cel pochodziła z Łódzkiego Domu Kultury i została pozyskana przez GOK w Bedlnie w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych na Terenie Województwa Łódzkiego 2016. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na dalsze rozwijanie wspólnych przedsięwzięć turystycznych o dużo większym zasięgu oddziaływania i skierowanych do szerszego grona odbiorców. Wraz z GOK w Bedlnie będzie możliwość organizacji np. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Ludowej "Złota Leszczyna", którego formuła organizacyjna podzielona byłaby na kilka bloków podczas dwóch weekendowych dni wakacji:

- przegląd ludowych zespołów wokalnych i solistów,

- przegląd kapel ludowych,
- kiermasz rękodzieła, na który można będzie zaprosić twórców ludowych z różnych zakątków Polski (rzeźbiarze, malarze, rękodzielnicy),
- warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży: szydełkowanie, wikliniarstwo, rzeźba, hafciarstwo lepienie z masy solnej

Ośrodek Kultury w Leszczynku posiada bardzo dobrą kadrę instruktorów, którzy specjalizują się w sztuce ludowej, co znacznie ułatwi przeprowadzenie warsztatów czy innych zajęć praktycznych. Ponadto Ośrodek Kultury w Leszczynku współpracuje już z twórcami ludowymi, malarzami i rękodzielnikami z regionu łódzkiego, a realizacja projektu pozwoli na rozwój tej współpracy i organizację imprez turystycznych opartych na promocji folkloru.

Szczegółowe uzasadnienie oraz analizy odnoszące się do kryterium wskazano w Rozdziale 2 str. 30-49, Rozdziale 3 str. 51-89, Rozdziale 5 str. 139 -145

3. Stopień wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub regionu - mierzony przewidywanym zwiększeniem ruchu turystycznego w miejscowości lub regionie

Projekt w 100% spełnia kryterium (16 pkt). Przewidywana liczba użytkowników korzystających z produktów projektu w rok po zakończeniu jego realizacji wynosi ponad 5000 osób tj. 5100 osób.

Rozdział 5 str. 145 - 148

4. Poprawa dostępności obiektów i atrakcji turystycznych

Projekt w 100% spełnia kryterium (6 pkt.). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępu do obiektów turystycznych poprzez:

a) poprawę infrastruktury tj. m.in.:

- poprawę stanu dróg wewnętrznych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku,
- udogodnienia komunikacyjne, w tym utworzone parking i chodniki dostosowane dla potrzeb osób z niepełno sprawnościami,
- oznakowanie obiektów, w tym punktu informacji turystycznej na obiekcie Ośrodka Kultury
- oznakowanie atrakcji turystycznych, w tym drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna.

b) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.:

- Strona responsywna (RWD), zbudowana według standardów WCAG 2.0, przyjazna osobom niepełnosprawnym: zachowanie odpowiedniej hierarchii znaczników, stosowanie przejrzystych elementów nawigacyjnych, unikalność identyfikatorów i metadanych, wyróżnienia istotnych elementów, proste czcionki, możliwość przełączania kontrastu strony, regulacja rozmiaru czcionki, poprawny kod HTML oraz CSS.
- Czytelna strona główna ze strumieniem bieżących informacji,
- Podział strony na zakładki tematyczne,
- Możliwość dodawania podstron i łatwej edycji treści z poziomu panelu administracyjnego,
- Interaktywny kalendarz imprez i wydarzeń,
- System elektronicznej rezerwacji udziału w imprezach i wydarzeniach turystycznych,
- Możliwość łatwej rejestracji i logowania użytkowników portalu, a także zamieszczania komentarzy,
- Integracja witryny z serwisem Facebook,
- Możliwość audiowizualnej transmisji strumieniowej na stronie,
- Możliwość zamieszczania materiałów graficznych oraz audiowizualnych.
- multimedialna sala obsługi turysty związana z obsługą ruchu turystycznego, promocją produktów turystycznych, stwarzająca turystom możliwości zaplanowania udziału np. w imprezach i wydarzeniach turystycznych, w tym kulturalnych oraz wyboru dalszego kierunku podróży turystycznej, co sprzyjać będzie spójnemu wizerunkowi turystycznemu regionu łódzkiego i może wpłynąć na wydłużenie pobytu w powiecie kutnowskim czy regionie łódzkim.
- foldery turystyczne .

Szczegółowe uzasadnienie oraz analizy odnoszące się do kryterium wskazano Rozdziale 2 str. 30-49, Rozdziale 3 str. 51-89 , Rozdziale 5 str. 148-150

5. Komplementarność projektu EFRR z projektem lub projektami EFS w zakresie tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie)

Projekt w 100% spełnia kryterium (8 pkt.). Projekt jest komplementarny z projektami EFS w zakresie tworzenia sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie). Projekt będzie zgodny z projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w zakresie aktywizacji zawodowej osób z powiatu kutnowskiego, w tym mieszkańców Gminy Kutno. Do głównych projektów komplementarnych ukierunkowanych na tworzenie sprzyjających warunków na rozwój przedsiębiorczości m.in. samo zatrudnienie należą:

1. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II) - POWER*

Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowski.

Grupa docelowa: Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne

Termin realizacji: 2016-2017

2. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)" - POWER*

Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowski.

Grupa docelowa: Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne

Termin realizacji: 2017

3. *Aktywizacja zawodowa osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II)- RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie VIII.1*

Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, poprawy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim.

Grupa docelowa: Osoby po 29 roku życia, zarejestrowane w PUP w Kutnie jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Termin realizacji: 2016-2017

4. *Aktywizacja zawodowa osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)- RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie VIII.1*

Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, poprawy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim.

Grupa docelowa: Osoby po 29 roku życia, zarejestrowane w PUP w Kutnie jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Termin realizacji: 2017 r.

Należy dodać, że zgodnie z danymi PUP w Kutnie ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu gminy Kutno: to wszystkich 432 osoby - w tym 222 kobiety; 74 osób z prawem do zasiłku - w tym 18 kobiet; 23 osoby niepełnosprawne - w tym 7 kobiet; 3 osoby niepełnosprawne z prawem do zasiłku - kobiet 0; 257 osób długotrwale bezrobotnych - w tym 148 kobiet; 1 osoba z prawem do zasiłku- jest to kobieta.

Rozdział. 3 str. 77-81, Rozdział 5 str. 150-151

6. Poszerzenie oferty turystycznej wnioskodawcy

Projekt w 100% spełnia kryterium (16 pkt.) . W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakłada poszerzenie swojej oferty turystycznej o ponad cztery produkty/usługi turystyczne. tj.:

1. Nowy produkt turystyczny – obiekt (odrestaurowany dwór) stanowiący walor kulturowy dostosowany do pełnienia funkcji turystycznej oraz wpływający na rozwój turystyki poznawczej – kulturowej i rodzinnej
2. Nowy produkt turystyczny – obiekt - zabytkowy park wraz z nowym placem zabaw, boiskiem, małą architekturą, wpływający na rozwój turystyki kulturowej, rodzinnej i aktywnej
3. Nowy produkt turystyczny – strona internetowa wpływająca na poprawę dostępności do poszerzonej oferty turystycznej ora poprawę atrakcyjności turystycznej
4. Nowy produkt turystyczny - wydarzenie - nowe imprezy turystyczne realizowane będą dzięki zadaniom zaplanowanym projekcie dotyczącym obiektów oraz pleneru, w tym np. koncerty muzyczne, seanse filmowe, spektakle teatralne, przedsięwzięcia rekreacyjne, festiwale i przeglądy artystyczne, konkursy, turnieje wiedzy, wystawy itp., wpływające na rozwój turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej.
5. Nowy produkt turystyczny – połączenie w jednej ofercie turystycznej produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, imprezach turystycznych, w tym kulturalnych oraz historycznych, dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez stronę internetową oraz odpowiednie dostosowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie multimedialnej sali obsługi turysty, wpływając na rozwój turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej.

6. Nowy produkt/ usługa turystyczna – biuro informacji turystycznej związane z obsługą ruchu turystycznego

7. Nowy produkt/usługa turystyczna – multimedialna sala obsługi turysty związana z obsługą ruchu turystycznego, promocją produktów turystycznych, stwarzające turyście możliwości zaplanowania udziału np. w imprezach i wydarzeniach turystycznych oraz wyboru dalszego kierunku podróży turystycznej, co sprzyjać będzie spójnemu wizerunkowi turystycznemu regionu łódzkiego.

8. Poszerzenie dotychczasowej oferty imprez turystycznych, poprzez jej uatrakcyjnienie i wzbogacenie.

Każdy z ww. produktów turystycznych stanowi oddzielny produkt turystyczny, gdyż może stanowić samodzielny obszar zainteresowań turysty i decydować o wyborze właśnie gminy Kutno, jakie kierunku turystycznego. Natomiast każda nowa usługa turystyczna stanowi odrębną usługę turystyczną wpływającą na poszerzenie kompleksowej oferty turystycznej. Produktem turystycznym jest bowiem wszystko to, co turysta nabywa dla zaspokojenia potrzeb i preferencji związanych z czasową zmianą miejsca pobytu w celach turystycznych. Produktem może być usługa, czynność, osoba, miejsce, obiekt, organizacja, idea, jak również różne towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej. Przez produkt turystyczny rozumie się również czynniki naturalne (pejzaż, klimat, faunę florę), czynnik aktywności społecznej np. folklor, imprezę, infrastrukturę ogólną np. transport, komunikację, zaopatrzenie w wodę, elektryczność oraz wyposażenie turystyczne np. transport turystyczny, baza noclegowa, żywieniowa, rozrywkowa, informacyjna itp. Produkt turystyczny to zbiór walorów turystycznych, z których korzystają turyści, i które są dla nich przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz nabywanych przez nich dóbr i usług. Uważa się, że walory turystyczne oraz atrakcje turystyczne stanowią podstawowe elementy każdego produktu turystycznego. Zaplanowane nowe produkty i usługi turystyczne stanowią bezpośrednie dopełnienie już istniejących, a zarazem sprzyjać będą stworzeniu zintegrowanego produktu turystycznego. Nowe produkty i usługi turystyczne są bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę tworzenia ciągle nowych atrakcji jako celów podróży turystycznej. Bogata i wszechstronna oferta turystyczna Gminy Kutno (a tylko taka ma szansę być zauważona wśród tysięcy innych), zostanie poszerzona o produkty i usługi turystyczne, utworzone w wyniku realizacji projektu, które oparte zostały na konieczności kreowania nowych, oryginalnych atrakcji, w celu poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, co przełoży się

bezpośrednio na rozwój gospodarki turystycznej, w tym wzrost ruchu turystycznego oraz generowanie nowych miejsc pracy w branży turystycznej. Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na konieczność przygotowania nowych produktów i usług turystycznych, które wpłyną na podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Kutno oraz regionu łódzkiego, w tym na wzrost ruchu turystycznego. Projekt w sposób bezpośredni wpisuje się w SRWŁ 2020, realizowany będzie, w bezpośrednim sąsiedztwie sieci TEN-T oraz sprzyjać będzie rozwojowi turystycznemu w Obszarze Funkcjonalnym - Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury i przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej, rodzinnej i aktywnej (w tym pieszej i rowerowej), stanowiącej nie wykorzystany potencjał województwa łódzkiego w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, opartej na potencjale przyrodniczym oraz dziedzictwie kulturowym. Brak nowych produktów i usług turystycznych spowoduje, że Gmina Kutno nie będzie w stanie efektywnie przyciągać turystów na swój teren, w tym stanowić atrakcyjną ofertę w zakresie turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej. Wpłynie to negatywnie na rynek pracy, w tym bezrobocie i wykluczenie społeczne. Uzasadnieniem utworzenia nowych produktów i usług turystycznych jest bezpośrednia zgodność ww. produktów i usług turystycznych z Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim, w którym wskazano, że:

- Należy wspierać realizację istniejących oraz opracowanie nowych imprez i wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych, w tym również historycznych. Bez realizacji projektu nie będzie możliwości ani realizacji nowych imprez turystycznych ani podniesienia jakości oraz uatrakcyjnienia istniejących, które odbywają się w Leszczynku. Jak wskazuje *Program* najbliższe lata powinny zaowocować w regionie łódzkim wzrostem liczby imprez kulturalnych, sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze turystycznym. Do tej grupy atrakcji turystycznych zaliczają się również imprezy o podbudowie historycznej, przede wszystkim rekonstrukcje historyczne. Już dziś wiele imprez odgrywa znaczącą rolę w kalendarzu kulturalnym regionu, jednak nie przekłada się to na zainteresowanie regionem jako atrakcyjną destylacją turystyczną. Istotnym walorem tego elementu będzie promocja poprzez imprezy turystyczne oferty turystycznej regionu łódzkiego.
- Należy wspierać produkty o wysokim stopniu innowacyjności poprzez m.in. łączenie turystyki aktywnej (w tym pieszej i rowerowej), kulturowej opartej na walorach przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz imprezach turystycznych,

co pozwoli na zintegrowanie oferty turystycznej Wnioskodawcy. Ponadto nastąpi podniesienie jakości i konkurencyjności funkcjonujących oraz nowych produktów turystycznych poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i świadczenia usług turystycznych (np. multimedialna sala obsługi turysty)

- Należy przekształcać lokalne atrakcje turystycznych w produkty turystyczne. Odrestaurowany dwór w Leszczynku oraz wprowadzone nowe produkty i usługi turystyczne pozwolą na rozwój oferty turystycznej Gminy Kutno, co sprzyjać będzie koncentracji rozproszonego i mało atrakcyjnego wizerunkowo potencjału turystycznego drzemiącego w Gminie Kutno.

Szczegółowe uzasadnienie oraz analizy odnoszące się do kryterium wskazano w Rozdziale 2 str. 30-49, Rozdziale 3 str. 51-89, Rozdziale 5 str. 151-165

7. Innowacyjność oferty turystycznej

Projekt w 100% spełnia kryterium (6 pkt.). Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej w skali województwa. Przeprowadzone dotychczas, w całym studium wykonalności analizy ilościowe oraz jakościowe, w tym związane z funkcjonalnością projektu, zastosowanymi rozwiązaniami w infrastrukturze turystycznej w zakresie wykorzystania OZE, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, rozwoju funkcji turystycznych, przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej oferty turystycznej poprzez spełnienie łącznie następujących warunków:

- Wpływ na rozwój innowacyjnych usług turystycznych rozwijających bezpośrednio turystykę poznawczą (kulturową), aktywną i rodzinną.
- Wpływ na poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w sektorze turystycznym a więc wpływ na zrównoważony rozwój turystyki z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
- Wpływ na ochronę, promocję i rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz powiązanych z tym usług związanych z wykorzystaniem zabytkowej przestrzeni o dużych walorach turystycznych, wykorzystaniem OZE oraz rozwijaniu walorów kulturowych poprzez rozwój funkcji turystyki kulturowej, przy zachowaniu zasad zrównoważonej turystyki (poprzez odpowiednie skanalizowanie ruchu turystycznego chroniące walory przyrodnicze i kulturowe).
- Wpływ na rozwój przedsiębiorczości, m.in. samozatrudnienia poprzez projekt komplementarne finansowany z EFS, którego efekty będą mogły być wdrażane w

wyniku realizacji przedmiotowego projektu, w związku ze znacznym wzrostem ruchu turystycznego.

- Wpływ na poprawę jakości obsługi ruchu turystycznego poprzez innowacyjną usługę związaną z utworzeniem multimedialnej Sali obsługi turysty, która pozwoli na niekonwencjonalną i niestandardową a zarazem innowacyjną obsługę turysty, umożliwiającą skorzystanie zarówno z komputera, internetu oraz prezentacji multimedialnych dotyczących atrakcyjności turystycznej nie tylko gminy czy powiatu kutnowskiego ale całego województwa łódzkiego na miejscu w Ośrodku Kultury. Pracownicy Ośrodka wskażą zarówno strony internetowe promujące walory turystyczne regionu np. lodzkie.pl/turystyka, travel.lodzkie.pl jak również pomogą ułożyć plan pobytu turysty w regionie, wskażą najbliższe wydarzenia turystyczne, zaprezentują dostosowanie indywidualnie do potrzeb turysty atrakcje turystyczne np. szlaki, obiekty dziedzictwa kulturowego, walory przyrodnicze itp. Turysta otrzyma więc kompletną, zindywidualizowaną pomoc w zakresie organizacji czasu wolnego, dostosowaną do jego oczekiwań i potrzeb, co sprzyjać będzie przedłużeniu pobytu w regionie łódzkim, jak również pozwoli odkryć nieznane dotąd i nie wypromowane atrakcje turystyczne rozsiane po całym regionie łódzkim. Tym samym atrakcje turystyczne o zasięgu lokalnym będą miały szansę przekształcić się w produkty turystyczne a zasięg ich oddziaływania znacznie się poszerzy.

Podsumowując wpływ projektu na wdrożenie innowacyjnej oferty turystycznej należy stwierdzić jednoznacznie, że projekt bez wątpienia zakłada wdrożenie innowacyjnej oferty turystycznej opartej na wdrożeniu nowych produktów i usług turystycznych tj.

1. Nowy produkt turystyczny – obiekt, miejsce (odrestaurowany XIX w. dwór) stanowiący walor kulturowy, wprowadza nowe funkcje rozwijające turystykę poznawczą – kulturową i rodzinną przy wykorzystaniu nowo utworzonej Sali widowiskowej.
2. Nowy produkt turystyczny – odrestaurowany zabytkowy park wraz z nowym placem zabaw i boiskiem, wprowadza nowe funkcje rekreacyjne i sportowe, wpływa na rozwój turystyki kulturowej, rodzinnej i aktywnej.
3. Nowy produkt turystyczny – strona internetowa wpływająca na poprawę dostępności do poszerzonej oferty turystycznej oraz poprawę atrakcyjności turystycznej, stanowi nowe kanały marketingowe pozwalające dotrzeć do szerszego grona turystów oraz poprawić wizerunek turystyczny regionu łódzkiego.

4. Nowy produkt turystyczny - nowe imprezy turystyczne realizowane w obiektach A i B oraz w plenerze będące przedmiotem projektu, w tym np. koncerty muzyczne, seanse filmowe, spektakle teatralne, przedsięwzięcia rekreacyjne, festiwale i przeglądy artystyczne, konkursy, turnieje wiedzy, wystawy itp., wpływające na rozwój turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej.
5. Nowy produkt turystyczny – połączenie w jednej ofercie turystycznej produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, imprezach turystycznych, w tym kulturalnych oraz historycznych, dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez stronę internetową oraz odpowiednie dostosowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie multimedialnej sali obsługi turysty, wpływając na rozwój turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej.
6. Nowa usługa turystyczna – biuro informacji turystycznej związane z obsługą ruchu turystycznego – budynek A.
7. Nowa usługa turystyczna – multimedialna sala obsługi turysty związana z obsługą ruchu turystycznego, promocją produktów turystycznych, stwarzająca turystom możliwości zaplanowania udziału np. w imprezach i wydarzeniach turystycznych oraz wyboru dalszego kierunku podróży turystycznej, co sprzyjać będzie spójnemu wizerunkowi turystycznemu regionu łódzkiego – budynek A.
8. Poszerzenie dotychczasowej oferty imprez turystycznych, poprzez jej uatrakcyjnienie i wzbogacenie

Innowacja oferty turystycznej polega na wdrożeniu zarówno nowych produktów i usług turystycznych, jak i poszerzeniu dotychczasowej oferty turystycznej. Połączenie w jednym miejscu produktów turystycznych w jedną ofertę turystyczną stanowiącą walory przyrodnicze, dziedzictwa kulturowego oraz imprezy i wydarzenia turystyczne, w tym kulturalne i historyczne, jak również wprowadzenie nowych usług związanych z obsługą turysty, w tym biuro informacji turystycznej, multimedialną salę obsługi turysty, portal internetowy, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, kampania informacyjno-promocyjna to elementy wpływające na innowacyjność oferty turystycznej w skali regionu łódzkiego. Oferta ta pozwoli bowiem na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu, sprzyjać będzie rozwojowi turystyki kulturalnej, aktywnej i rodzinnej, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, wykorzystywać będzie OZE w obiektach przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych. Wdrożenie tego typu innowacyjnej oferty turystycznej jest tym bardziej istotne dla regionu łódzkiego, gdyż dotychczas region

zmaga się z niedostatecznym postrzeganiem przez turystów jako miejsca atrakcyjnego do wypoczynku, rekreacji oraz uprawiania turystyki kulturowej. Połączenie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego w jedną ofertę turystyczną, w tym wpływającą na poprawę jej dostępności dla turystów oraz bezpośredni wpływ na wzrost ruchu turystycznego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jak również podniesienie poziomu obsługi ruchu turystycznego stanowi niewątpliwie innowacyjną ofertę turystyczną w skali województwa łódzkiego. Jej innowacyjny, kompleksowy charakter, pozwoli na promowanie tego typu rozwiązań w innych przestrzeniach turystycznych, co również świadczy o innowacyjnym charakterze oferty turystycznej. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że projekt ze względu na swój charakter w zakresie wdrożenia nowej innowacyjnej oferty turystycznej, jest ze wszech miar uzasadniony i konieczny do realizacji, wprowadza bowiem innowacyjną ofertę turystyczną w zakresie innowacji:

- produktowych – nowe produkty turystyczne oraz poszerzone dotychczasowe produkty turystyczne
- procesowych – nowe usługi turystyczne
- marketingowe – nowe metody promocji oraz nowe metody w zakresie dystrybucji oferty turystycznej.

Szczegółowe uzasadnienie oraz analizy odnoszące się do kryterium przedstawiono w Rozdziale 2 str. 30-49 , Rozdziale 3 str. 51-89 , Rozdziale 5 str. 165-171

8. Projekt jest projektem rewitalizacyjnym.

Projekt w 100% spełnia kryterium (1 pkt.). Projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego dla Gminy Kutno Programu Rewitalizacji. Miejscowość Leszczynek stanowi jeden z trzech podobszarów rewitalizacji w Programie, a założenia projektu wpisane są wprost na listę przedsięwzięć podstawowych „Leszczynek: Rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych w miejscowości Leszczynek w gminie Kutno.

Szczegółowe uzasadnienie oraz analizy odnoszące się do kryterium przedstawiono w Rozdziale 2 str. 30-49, Rozdziale 5 str. 171

9. Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego

Kryterium nie dotyczy projektu (0 pkt.). Projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa łódzkiego.

Rozdział 5 str. 171

10. Realizacja projektu na obszarze wiejskim

Projekt w 100% spełnia kryterium (1 pkt.). Projekt realizowany będzie na obszarze wiejskim, w wiejskiej gminie Kutno.

Rozdział 3 str. 51-89, Rozdział 5 str. 171

WNIOSKI:

Projekt służy bezpośrednio i w znaczącym stopniu osiągnięciu celu szczegółowego PI 8b RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz celu Poddziałania VI.2.1. Ponadto ma istotne znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie m.in. na:

- Wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.
- Rozwój Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury, wskazanego w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020, którego strategiczne kierunki działań oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej.
- Znaczne podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Kutno, powiatu kutnowskiego, Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury oraz regionu łódzkiego poprzez przewidywany wzrost liczby użytkowników korzystających z produktów projektu w rok po zakończeniu jego realizacji.
- Poprawę dostępności do obiektów i atrakcji turystycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura zostanie przystosowana do pełnienia funkcji turystycznych zgodnie z koncepcją "uniwersalnego projektowania". Zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, oznakowane zostaną obiekty oraz atrakcje turystyczne, jak również przeprowadzone zostaną działania promocyjno-informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu łódzkiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.
- Tworzenie sprzyjających warunków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości (m.in. samozatrudnienie) poprzez projekt komplementarny finansowany z EFS.
- Poszerzenie oferty turystycznej Wnioskodawcy o ponad cztery produkty/usługi turystyczne.
- Wdrożenie innowacyjnej oferty turystycznej w skali województwa.
- Poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru objętego Programem Rewitalizacji.
- Rozwój gospodarki turystycznej na obszarze wiejskim.

Ponadto rozwiązania techniczno-technologiczne zastosowane w projekcie umożliwią realizację postawionych w projekcie celów oraz przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, jak również będą wykorzystywać istniejące zasoby i środki. Prace prowadzone będą zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza że powstała infrastruktura oraz zagospodarowana przestrzeń dostosowane zostaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace budowlane zagwarantują trwałość wybranego rozwiązania technicznego oraz trwałość projektu, co oznacza, że projekt niewątpliwie jest wart współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt poprzez bezpośredni wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej w Gminie Kutno, powiecie kutnowskim, Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury oraz Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa sprzyja rozwojowi gospodarki turystycznej w regionie łódzkim. Dofinansowanie projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pozwoli niewątpliwie na dalszy dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Kutno, powiatu kutnowskiego oraz regionu łódzkiego, co przyczyni się do tworzenia lepszych warunków do zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy w turystyce, w tym samozatrudnienia.

2 Definicja celów projektu

Określenie celów projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” jest niezbędne do przeprowadzenia w dalszej części niniejszego studium wykonalności analiz dotyczących zasadności realizacji zaplanowanych w projekcie zadań oraz ich ekonomicznej opłacalności. Zdefiniowanie celów projektu zostało poprzedzone analizą zgodności jego założeń m.in. z:

- celami RPO WŁ dla osi VI, w tym Priorytetu Inwestycyjnego 8b,
- celami Działania VI.2, Poddziałania VI.2.1 SZOOP,
- celami dokumentów strategicznych z poziomu unijnego, krajowego, regionalnego i gminnego.

Aby zdefiniować cele projektu niezbędna jest w pierwszej kolejności analiza zasadności oraz zgodności projektu z RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym PI 8b oraz SZOOP, w tym Działaniem VI.2 oraz Poddziałaniem VI. 2.1. Jak wynika z analizy ww. dokumentów projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*, Priorytetu Inwestycyjnego 8b, Działania VI.2, Poddziałania VI.2.1 (SZOOP), a produkty i rezultaty bezpośrednie przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów projektu oraz rozwiązania niektórych problemów związanych z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych, w tym walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno, powiecie kutnowskim oraz województwie łódzkim. Projekt realizowany w ramach VI Osi priorytetowej RPO WŁ odpowiada w sposób bezpośredni na jedno z kluczowych wyzwań województwa łódzkiego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy jego konkurencyjności, wzrostu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce turystycznej oraz wzrostu zatrudnienia, utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystycznej. Ponadto sprzyjać będzie promocji wykorzystywania OZE - w infrastrukturze, usługach oraz produktach turystycznych, jak również wpłynie na poprawę wizerunku województwa łódzkiego, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, z infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rozwijającego turystykę zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt sprzyjać będzie osiągnięciu dwóch celów Umowy Partnerstwa "Zwiększenie konkurencyjności gospodarki" oraz "Poprawa spójności społecznej i terytorialnej". Projekt w sposób bezpośredni odpowiada na kluczowe

wyzwanie regionu łódzkiego, jakim jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonej turystyki. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z diagnozy przeprowadzonej w RPO WŁ na lata 2014-2020, w której wskazuje się wprost województwo łódzkie, jako region w niedostatecznym stopniu postrzegany jako atrakcyjny turystycznie, mimo posiadania znacznych potencjałów endogenicznych: kulturowych i przyrodniczych determinujących rozwój gospodarki turystycznej. Tylko dalsze efektywne i dynamiczne wykorzystanie tych potencjałów w regionie, w tym na obszarach wiejskich do jakich należy gmina Kutno może przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej w województwie łódzkim, w tym powstawania nowych miejsc pracy. Ograniczeniem dla rozwoju turystyki w regionie, w tym w gminie Kutno jest niewystarczająca infrastruktura turystyczna (w tym obiekty i urządzenia) oraz stały wzrost wymagań i oczekiwań turystów, co do nowych produktów i usług turystycznych. Zaplanowane w projekcie zadania wpisują się wprost w założenia Priorytetu Inwestycyjnego 8b. RPO WŁ na lata 2014-2020 *Wspieranie wzrostu gospodarczego, sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego, jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój*, w tym w cel szczegółowy: *Zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej*. Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie i rozwój potencjałów endogenicznych gminy Kutno, opartych na walorach przyrodniczych i kulturowych, określonych w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ tj. Obszarze Funkcjonalnym - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury, co sprzyjać będzie rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości z zachowaniem zasad zrównoważonej turystyki. Realizacja projektu przyczyni się w wymiernym stopniu do tworzenia warunków sprzyjających utrzymaniu i wzrostowi zatrudnienia w gospodarce turystycznej w gminie Kutno. Zgodnie z komunikatem KE przyjętym w 2010 r. "Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego", turystyka to trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w krajach UE. Rozwój tego sektora działalności gospodarczej wpłynie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w gminie Kutno, powiecie kutnowskim oraz Obszarze Funkcjonalnym - Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju integracji społeczno-gospodarczej w woj. łódzkim. Projekt przyczyni się do

osiągnięcia celu szczegółowego UP "Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy". Projekt spełnia wszelkie warunki do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Zadania jakie zamierza zrealizować wnioskodawca wraz z realizacją projektów komplementarnych, przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Kutno i regionu łódzkiego. Rozwój gospodarki turystycznej opartej na turystyce poznawczej, w tym kulturowej, wykorzystującej walory przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego, turystyce rodzinnej i aktywnej, w tym pieszej i rowerowej wpłynie bezpośrednio na wzrost nowych miejsc pracy w gminie Kutno, powiecie kutnowskim i regionie łódzkim. Niniejszy projekt przyczyni się pośrednio do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych, jakim jest depopulacja, bezrobocie oraz wykluczenie społeczne obserwowane w regionie łódzkim. Projekt zrealizowany zostanie w gminie Kutno, która znajduje się w sąsiedztwie sieci TEN-T, co w sposób bezpośredni wpływa na dostępność komunikacyjną oraz wzmacnia potencjał i atrakcyjność turystyczną gminy Kutno i powiatu kutnowskiego, a tym samym przyczynia się do realnego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego. Ponadto realizacja projektu wpłynie na tworzenie miejsc pracy, co przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia. Projekt odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności, mieszkańców gminy Kutno oraz powiatu kutnowskiego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju miejsc pracy. Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno, który stanowi niewykorzystany w pełnym stopniu potencjał w skali województwa łódzkiego, przyczyni się do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, w tym samozatrudnienia. Wykorzystanie OZE w ramach projektu przyczyni się do wzrostu innowacyjności (eko-innowacji) w skali regionu. Realizacja projektu pozwoli na efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału endogenicznego gminy Kutno, w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, w tym turystyki poznawczej, rodzinnej i aktywnej oraz rozwoju eko- innowacji w turystyce. W wyniku realizacji projektu zwiększy się oferta turystyczna Gminy Kutno, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczna województwa łódzkiego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju gospodarki turystycznej. Biorąc pod uwagę potencjał inwestycyjny regionu związany z dostępnością komunikacyjną, potencjałem endogenicznym, rozwijającymi się branżami przemysłowymi, gospodarką rolną i leśną oraz turystyką, projekt w sposób bezpośredni odpowiada na wyzwania regionu łódzkiego w zakresie poprawy atrakcyjności społecznej oraz gospodarczej województwa łódzkiego, jako regionu przyjaznego do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej

zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak również regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym. Podsumowując należy stwierdzić, że projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia *RPO WŁ na lata 2014-2020*, w szczególności w zakresie gospodarki turystycznej, a tym samym wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy, oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju regionu.

Założenia inwestycyjne oraz cele projektu wpisują się w cele stawiane w *Strategii Europa 2020*. W strategii tej podkreśla się potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Projekt wpisuje się w priorytet "Zrównoważony rozwój - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej". Efekty realizacji projektu sprzyjać będą również wdrożeniu priorytetu związanego z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu, obejmującego wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Projekt wpisuje się w cele *Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK)*, w tym w cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych - III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmocniania potencjału obszarów wiejskich. Projekt przyczyni się do wspomagania procesów rozwojowych w gminie Kutno, które przy odpowiednim wykorzystaniu posiadanego przez gminę potencjału endogenicznego tj. walorów przyrodniczych i kulturowych czynią z niej miejsce odpowiednie do rozwoju turystyki poznawczej, rodzinnej i aktywnej.

Projekt wpisuje się w cele strategiczne *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie*, w tym cel 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi, w tym 1.2.4. Efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych potencjału specjalizacji terytorialnej. Duże znaczenie dla rozprzestrzeniania procesów rozwoju ma wykorzystywanie specyfiki terytorialnej i pogłębianie specjalizacji

społeczno-gospodarczej decydującej o przewadze komparatywnej danego obszaru – w takich dziedzinach jak przemysł, zaawansowane rolnictwo czy usługi, w tym w szczególności turystyka. Rozwijanie korzystnych gospodarczo specjalizacji regionalnych bądź lokalnych jest jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności danego terytorium. Dla efektywnego rozprzestrzeniania wzrostu kreowanego w każdym z najważniejszych dla rozwoju ośrodków, konieczne jest stymulowanie na obszarze całego regionu, w tym w gminie Kutno możliwości lokalizacji inwestycji bazujące na regionalnych bądź lokalnych zasobach ludzkich, naukowych, surowcowych, itp. Jest to tym bardziej istotne, że gmina Kutno jak i powiat kutnowski należy m.in. do Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, gdzie przemysł rolno-spożywczy odgrywa istotną rolę, w tym może stanowić przy odpowiednim zagospodarowaniu walorów turystycznych dodatkowy impuls do dalszego rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów rolnych i spożywczych, stanowiących atrakcję turystyczną dla tego obszaru, a tym samym może wpłynąć na rozwój regionalnej specjalizacji w zakresie innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Projekt wpisuje się w cele *Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki* w zakresie rozwijania nowej, interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysł wolnego czasu. Związana jest ona z odpoczynkiem i poświęcaniem czasu wolnego przez osoby indywidualne na własne zainteresowania i potrzeby. Odbiorcą produktów przemysłu czasu wolnego jest tzw. generacja czasu wolnego, która – co warto zaznaczyć - reprezentuje wszystkie grupy wiekowe. Tworzy to dodatkowe szanse dla rozwoju turystyki, sportu, branży kulturalno-rozrywkowej oraz związanych z nią przemysłów kreatywnych, a także szeregu usług, w tym turystycznych i okołoturystycznych.

Projekt jest zgodny z *Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.* koordynowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt wpisuje się w założenia polityki rozwoju kraju w zakresie ograniczenia fragmentaryzacji rynku turystycznego poprzez wpływ na rozwój gospodarki turystycznej jako źródła aktywizacji wokół produktów czy usług turystycznych na obszarze wiejskim. Założenia projektu wpisują się w cel „Programu...”, w zakresie wzmocnienia rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie m.in. inicjatyw sektora turystyki z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest zgodny z założeniami *Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020* i wynika bezpośrednio z jej zapisów dotyczących polityki w sferze spójności społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Projekt wpisuje się w założenia Celu strategicznego: Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych, w tym w Cel operacyjny 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie. Założenia projektu są zgodne ze strategicznym kierunkiem działań 4.2 Wzmacnianie tożsamości regionalnej, w tym z 4.2.2 Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych m.in. poprzez kreowanie walorów przestrzeni, zasobów, promocję walorów kulturowych i przyrodniczych regionu. Osiągnięcie ww. celu będzie sprzyjać poprawie spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału województwa łódzkiego oraz przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Projekt wpływa bezpośrednio i w wymiernym stopniu na rozwój obszarów wskazanych w polityce terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020, których strategiczne kierunki działań oparte są na wykorzystaniu walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej tj. Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny Doliny Rzeki Bzury, do którego należy powiat kutnowski. Projekt wpisuje się wprost w cel strategiczny określony dla tego Obszaru Funkcjonalnego tj. rozwój turystyki m.in. aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujący endogeniczne potencjały środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Niezwykle istotnym atutem gminy Kutno jest występowanie na jej terenie walorów przyrodniczych takich jak:

- odcinek Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków, stanowiący Obszar Chronionego Krajobrazu w ramach sieci Natura 2000, obejmujący południowo- wschodnią część gminy, co sprzyja uprawianiu turystyki poznawczej, w tym ornitologicznej
- obszar rzeki Ochni i Głogowianki – w północnej części gminy, co sprzyja uprawianiu turystyki poznawczej i aktywnej,
- 9 pomników przyrody – co sprzyja uprawianiu turystyki poznawczej,
- grunty leśne o łącznej powierzchni 765 ha, co sprzyja uprawianiu turystyki poznawczej, rodzinnej, aktywnej, w tym pieszej i rowerowej.

Ponadto na terenie gminy Kutno obok walorów przyrodniczych występują cenne pod względem atrakcyjności turystycznej w skali województwa łódzkiego walory kulturowe, w

tym obiekty ciekawe z punktu widzenia historii, architektury oraz kultury regionu do których należą np. :

- 10 obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego,
- 46 obiektów architektonicznych ujętych w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków,
- 20 zabytków ruchomych chronionych na miejscu,
- 1 miejsce pamięci narodowej
- 246 stanowisk archeologicznych rozsianych po obszarze Gminy.

Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Kutno stanowią cenny potencjał turystyczny dla Obszaru turystycznego doliny rzeki Bzury, który jak wskazuje SRWŁ 2020, w dużym stopniu objęty jest systemem obszarów chronionych kształtowany m.in. przez Bolimowski Park Krajobrazowy, rezerваты przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 z unikatowym bogactwem gatunków ptaków (fragment znajduje się w gminie Kutno). Ponadto obszar ten wyróżnia się występowaniem walorów kulturowych, do których należą m.in. obiekty sakralne będące przykładem architektury romańskiej, obiekty obronne, założenia pałacowo-parkowe, skanseny, miejsca pamięci związane z działaniami wojennymi I i II wojny światowej oraz obiekty archeologiczne. Obiekty zabytkowe i atrakcje kulturowe połączone są siecią szlaków turystycznych, w tym o znaczeniu ponadregionalnym np. Szlak romański (m.in. terenie gminy Kutno), Szlak bursztynowy (m.in. terenie gminy Kutno), Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak grunwaldzki. Jak wskazuje SRWŁ 2020 dolina rzeki Bzury jest predysponowana do rozwijania turystyki aktywnej – rowerowej i pieszej. Do jednych z najważniejszych problemów należy m.in. słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna oraz niski standard oferowanych usług turystycznych. Mając na uwadze walory przyrodnicze i kulturowe gminy Kutno należy jednoznacznie stwierdzić, że dysponuje ona niewątpliwie istotnym potencjałem endogenicznym, mającym znaczący wpływ na rozwój Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury. Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno wpłynie zatem na poprawę wizerunku województwa łódzkiego, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, chroniącego zarazem środowisko przyrodnicze z infrastrukturą turystyczną dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt sprzyjać będzie realizacji strategicznych kierunków działań dla Obszaru Funkcjonalnego - Obszar Turystyczny Doliny rzeki Bzury, w tym :

- Wspieranie działań na rzecz turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki.
- Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych oraz kultywowaniu tradycji.
- Wspieranie działań na rzecz wykreowaniu obszarów jako atrakcyjnych turystycznie.

Jak wynika z analizy zgodności założeń projektu z zapisami SRWŁ 2020, wpisywania się projektu w kierunki działań dla tego obszaru oraz pożądane i oczekiwane w regionie inwestycje turystyczne, w tym oparte na wykorzystaniu OZE oraz zrównoważonej turystyce, realizacja projektu wykorzystując walory przyrodnicze i kulturowe do poprawy atrakcyjności turystycznej wpłynie bezpośrednio i w wymiernym stopniu na rozwój gospodarki turystycznej Obszaru Funkcjonalnego – Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury poprzez m.in. poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Kutno, powiatu kutnowskiego oraz regionu łódzkiego mierzonego wzrostem liczby użytkowników korzystających z produktów projektu w rok po zakończeniu realizacji o ponad 5000 osób, utworzenie 6 nowych miejsc pracy, poprawę dostępności do obiektów i atrakcji turystycznych, wdrożenie innowacyjnych w skali województwa produktów/usług turystycznych.

Projekt ma ścisły związek z realizacją kierunków SRWŁ 2020 w zakresie budowania przyszłości (dobrobytu) gminy Kutno poprzez wzmacnianie endogenicznych potencjałów gminy oraz kreowania tożsamości regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności regionalnej. Projekt wykazuje pełną zgodność z kierunkami działań określonymi dla rozwoju turystyki w Województwie Łódzkim w *Koncepcji Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim do 2020 r.*, która stanowi Plan działań zgodny z założeniami SRWŁ, w tym wpisuje się i realizować będzie następujące kierunki działań:

1. Kierunek działań: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej regionu obejmujące budowę, przebudowę, modernizację i renowację obiektów oraz obszarów przeznaczonych na cele turystyczne. W szczególności działaniami powinny być objęte:

- obszary atrakcyjne pod względem przyrodniczym, które wymagają wzmocnienia infrastrukturą rekreacyjną w celu udostępnienia atrakcji oraz ochrony cennych obszarów przyrodniczych;
- obiekty dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kulturalnej oraz obiekty przemysłowe.

Realizowane powinny być inwestycje przyczyniające się m.in. do utrzymania trwałości istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Województwo Łódzkie realizując zadania w zakresie turystyki dążyć będzie do poprawy dostępności do walorów turystycznych regionu. Prowadzone będą również działania promocyjne mające na celu upowszechnianie rozwoju turystyki na terenie województwa łódzkiego.

2. Kierunek działań: Działania wizerunkowe mające na celu wykreowanie regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. W szczególności działaniami powinny być objęte:

- kampanie promujące ofertę turystyczną w regionie,
- wykorzystanie narzędzi promocyjnych do podkreślania walorów turystycznych województwa;
- informacja turystyczna i upowszechnianie turystyki na terenie województwa poprzez organizację imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych, a także budowanie systemu informacji turystycznej; itp.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu jest ze wszelkich miar uzasadniona i konieczna, a wsparcie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach poddziałania VI.2.1 niezbędne aby można było w sposób skuteczny, trwały i wymierny wpływać na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu łódzkiego, w tym Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny Doliny rzeki Bzury, który w sposób szczególny, obok doliny rzeki Warty i Pilicy, predysponowany jest do rozwoju gospodarki turystycznej oraz tworzenia wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie. Wpisywanie się projektu w kierunki działań określone w polityce terytorialno-funkcjonalnej, których kierunki działań odnoszą się do walorów przyrodniczych i kulturowych świadczy o zasadności i potrzebie realizacji niniejszego projektu. Bez realizacji projektu nie będzie możliwości organizacji cyklicznych imprez turystycznych np. z gminą Bedlno, która należy bezpośrednio do OF – Obszar Turystyczny doliny Rzeki Bzury. Realizacja projektu umożliwi więc promocję i rozwój gospodarki turystycznej nie tylko gminy Kutno ale również gminy Bedlno bezpośrednio należącej do ww. Obszaru Funkcjonalnego. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie Ośrodek Kultury w Leszczynku współorganizował już Regionalny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Na folkową nutę". Impreza odbywała się w dn. 3-6.11.2016 r. w Bedlnie. Oprócz Ośrodka Kultury w Leszczynku partnerami byli również Dom Kultury w Łęczycy i Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi. Dotacja na ten cel pochodziła z Łódzkiego Domu Kultury i została pozyskana przez GOK w Bedlnie w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych na Terenie Województwa

Łódzkiego 2016. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na dalsze rozwijanie wspólnych przedsięwzięć turystycznych o dużo większym zasięgu oddziaływania i skierowanych do szerszego grona odbiorców. Wraz z GOK w Bedlnie będzie możliwość organizacji np. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Ludowej "Złota Leszczyna", którego formuła organizacyjna podzielona byłaby na kilka bloków podczas dwóch weekendowych dni wakacji:

- przegląd ludowych zespołów wokalnych i solistów,
- przegląd kapel ludowych,
- kiermasz rękodzieła, na który można będzie zaprosić twórców ludowych z różnych zakątków Polski (rzeźbiarze, malarze, rękodzielnicy),
- warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży: szydełkowanie, wikliniarstwo, rzeźba, hafciarstwo lepienie z masy solnej

Ośrodek Kultury w Leszczynku posiada bardzo dobrą kadrę instruktorów, którzy specjalizują się w sztuce ludowej, co znacznie ułatwi przeprowadzenie warsztatów czy innych zajęć praktycznych. Ponadto Ośrodek Kultury w Leszczynku współpracuje już z twórcami ludowymi, malarzami i rękodzielnikami z regionu łódzkiego, a realizacja projektu pozwoli na rozwój tej współpracy i organizację imprez turystycznych opartych na promocji folkloru.

Projekt wykazuje zgodność z *Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020*, w którym podkreśla się konieczność budowania wizerunku regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Projekt wpisuje się w:

- Priorytet I – Rozwój produktów turystycznych, Cel strategiczny 1 Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego, w tym Cel operacyjny 1.1 Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa, (Działanie 1.1.1 Wsparcie budowy produktów, realizujących wizję rozwoju turystyki w województwie. Wsparcie produktów wykorzystujących najważniejsze walory i wyróżniki turystyczne regionu, Działanie 1.1.2 Wsparcie realizacji istniejących oraz opracowywanie nowych imprez i wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych, w tym również rekonstrukcji historycznych, Działanie 1.1.4 Wsparcie dla produktów o wysokim stopniu innowacyjności), Cel operacyjny 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa

istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości (Działanie 1.2.1 Podnoszenie jakości i konkurencyjności funkcjonujących produktów turystycznych, Działanie 1.2.3 Tworzenie turystycznych pakietów tematycznych).

- Priorytet II – Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego, Cel strategiczny 2 Wzrost rozpoznawalności województwa. Wypracowanie zasad spójnego i skutecznego marketingu turystycznego. Integracja działań informacyjno-promocyjnych, w tym Cel operacyjny 2.1 Wykreowanie marki turystycznej województwa łódzkiego (Działanie 2.1.1 Wsparcie dla projektów turystycznych budujących wizerunek Łódzkiego).
- Priorytet III – Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki, Cel strategiczny 3 Przygotowanie społecznych podstaw do rozwoju turystyki w województwie łódzkim, w tym przygotowanie kadr dla turystyki, kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz tworzenie podstaw do współpracy i wsparcia dla turystyki, w tym Cel operacyjny 3.2 Podnoszenie świadomości lokalnej tożsamości – kreowanie pozytywnych postaw wśród mieszkańców regionu, w tym również służb publicznych oraz pracowników obsługi turystów (Działanie 3.2.1 Wdrożenie programu budowania lokalnej tożsamości na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich – podnoszenie poziomu wiedzy o regionie), Cel operacyjny 3.4 Wzrost rangi turystyki jako dziedziny gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju inicjatyw społeczno-samorządowych na rzecz rozwoju turystyki (Działanie 3.4.1 Dostosowanie struktury oraz kadr w strukturach samorządowych do potrzeb skutecznego wspierania i zarządzania turystyką, Działanie 3.4.2 Wzrost nakładów na turystykę w budżetach regionalnych i lokalnych, Działanie 3.4.3 Rozszerzenie oraz koordynacja zapisów dotyczących turystyki w aktualizowanych oraz nowych dokumentach strategicznych województwa oraz samorządów lokalnych).
- Priorytet IV – Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego, Cel strategiczny 4 Kształtowanie przestrzeni turystycznej województwa do pełnienia funkcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury turystycznej, w tym Cel operacyjny 4.2 Kształtowanie i rozwój mikroprzestrzeni turystycznych – rozwój infrastruktury wspierającej budowę produktów turystycznych (działanie 4.2.1 Zagospodarowanie przestrzeni elementami małej architektury, działanie 4.2.2 Rozbudowa infrastruktury turystycznej na szlakach: pieszych, rowerowych,

konnych i wodnych, 4.2.8 Rewitalizacja obiektów zabytkowych, założeń pałacowo-parkowych oraz zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych z uwzględnieniem potrzeb turystyki, 4.2.9 Realizacja projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom wzrostu ruchu turystycznego). Podsumowując projekt w znaczącym i wymiernym stopniu wpisuje się w cele oraz działania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim, co świadczy o konieczności jego dofinansowania ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach poddziałania VI.2.1.

O potrzebie realizacji niniejszego projektu świadczy również zgodność z *Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego*, który wskazuje potrzebę rozwoju gospodarki turystycznej opartej na potencjale obszarów wiejskich, turystycznie atrakcyjnych, jak to ma miejsce w gminie Kutno. Duży potencjał regionu w zakresie walorów przyrodniczych i kulturowych pozwala rozwijać m.in. w gminie Kutno.:

- turystykę kulturową i poznawczą, opartą na walorach dziedzictwa kulturowego - zabytkach, ośrodkach kulturalnych, wydarzeniach oraz imprezach turystycznych
- turystykę aktywną opartą na rowerowych i pieszych szlakach turystycznych.

Rozwój turystyki odbywać się będzie m.in. poprzez kształtowanie pasm kulturowo-turystycznych stanowiąc powiązanie pomiędzy regionami etnograficznymi oraz objęcie ochroną najcenniejszych obszarów i obiektów m.in. w formie parków kulturowych (projekt realizowany będzie na terenie „Parku kulturowego etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczynku). Określone w PZPWŁ działania powiązane są z rozwojem różnych form turystyki przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa. Jak wskazuje PZPWŁ mało skuteczne są działania związane z kreowaniem wizerunku województwa, a percepcja łódzkiego, jako atrakcyjnego turystycznie regionu, jest niestety bardzo słaba. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że projekt w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie barier rozwoju gospodarki turystycznej oraz wzmocnienie jego potencjałów wskazanych w PZPWŁ w regionie łódzkim. Ważnym aspektem realizacji projektu jest jego wpływ na minimalizację barier związanych z rozwojem turystyki w województwie, do których należą m.in. liczne bariery związane z niską jakością infrastruktury turystycznej, nierównomiernym zagospodarowaniem oraz niewystarczającym wsparciem i informacją o ofercie turystycznej. Rozwijanie na obszarze

województwa form turystyki takich jak: turystyka kulturowa i poznawcza czy aktywna, wyróżniających region łódzki, pozwoli na lepsze przygotowanie oferty turystycznej oraz wzrost ruchu turystycznego. Projekt wpisuje się również w specyficzne cechy regionu, które już obecnie determinują rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy regionu oraz wyznaczają kierunki działań. Projekt oparty jest, zgodnie z PZPWŁ na potencjale przyrodniczym i kulturowym województwa łódzkiego.

Projekt wpisuje się *Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”*, w tym w Priorytet II, który wskazuje na „rozwój potencjału innowacyjnego regionu”. Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury obok Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zostały wytypowane jako te, które „powinny stanowić ośrodki wzrostu konkurencyjności regionu w oparciu o istniejące i kształtujące się w nich powiązania funkcjonalne”. Celem strategicznym w obrębie Priorytetu II jest wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu do poprawy innowacyjności całego województwa, co ma się realizować m.in. poprzez wsparcie innowacji na różnych poziomach, od lokalnego po krajowy. Nadmienić należy również, że zgodnie z zapisami RSI LORIS 2030 województwo łódzkie posiada wyjątkowe warunki naturalne, szczególnie korzystne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym sprzyjające wykorzystaniu ich w gospodarce turystycznej, co będzie miało miejsce w ramach przedmiotowego projektu.

Założenia projektu oraz jego planowane efekty wpisują się w obszary wskazane w *Strategii Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 – 2020* związane z realizacją celów strategicznych, które bezpośrednio lub pośrednio wpisują się w działania związane z rozwojem gospodarki turystycznej, wykorzystującej potencjały endogeniczne oparte na walorach przyrodniczych oraz kulturowych, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy w turystyce:

- Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej na terenie Powiatu Kutnowskiego,
- Zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek szkolnych, placówek edukacji pozaszkolnej, uczelni wyższych w powiecie kutnowskim w celu poszerzenia oferty kulturalnej
- Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego Powiatu Kutnowskiego
- Stworzenie systemu promocji Powiatu Kutnowskiego

- Wzrost poziomu zatrudnienia oraz łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Powiatu Kutnowskiego
- Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie samozatrudnienia wśród bezrobotnych Powiatu.

Projekt sprzyja poprawie atrakcyjności turystycznej nie tylko gminy Kutno czy powiatu kutnowskiego ale również gmin z powiatu łęczyckiego, które wspólnie z gminą Kutno należą do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”, które opracowało *Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność* (LSR). Do stowarzyszenia należą gminy: Bedlno, Dąbrowice, Góra św. Małgorzaty, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia, Żychlin. Projekt wpisuje się w następujące cele wskazane w LSR:

- Cel ogólny I: Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy, w tym cel szczegółowy I.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- Cel ogólny II. Rozwój lokalny na obszarze LGD, w tym cel szczegółowy II.1 Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, cel szczegółowy II.2 Rozwój infrastruktury lokalnej.

Realizacja projektu wynika z celów *Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020*, która wskazuje plan działań dla rozwoju gospodarki turystycznej poprzez wpisywanie się projektu w następujące cele strategiczne i szczegółowe:

1. Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Ład przestrzenny, cele szczegółowe: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zapewnienie ładu przestrzennego.

2. Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Kutno. Gmina Kutno przyjazna mieszkańcom, cele szczegółowe:

- wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- promocja gminy Kutno, w tym wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych Gminy Kutno, w tym zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku,
- wsparcie inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości mieszkańców oraz mających na celu ograniczenie bezrobocia, w tym kooperacja z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miastem Kutno w celu aktywizacji zawodowej ludności i pośrednio zmniejszania bezrobocia.

W celu wzmocnienia roli gospodarki turystycznej w gminie Kutno w dokumentach strategicznych Gmina Kutno opracowała Koncepcję Rozwoju Gospodarki Turystycznej w Gminie Kutno, w której wskazała kierunki rozwoju turystyki, propozycje działań turystycznych, które stanowią plan działań i opierają się na endogenicznych potencjałach Gminy oraz wynikają ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych gminy Kutno. Realizacja założeń koncepcyjnych, w tym realizacja przedmiotowego projektu, który został wskazany wprost w ww. Koncepcji, sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości oraz tworzeniu miejsc pracy w branży turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się w znacznym i wymiernym stopniu do rozwoju turystyki w gminie Kutno, która wymaga, podobnie jak inne gminy z regionu łódzkiego wzmocnienia potencjału endogenicznego, gospodarczego i społecznego, co sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności gospodarczej, w tym innowacyjności, kreatywności oraz wzrostowi zatrudnienia, stanowiąc jednocześnie jeden z czynników dywersyfikacji gospodarki turystycznej. Projekt wpisuje się w następujące kierunki działań dla rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Kutno, które wynikają z celów wskazanych w Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014-2020:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę stanu dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do pełnienia funkcji turystycznych
2. Rozwój i promocja turystyki kulturowej, w tym historycznej oraz poprawa atrakcyjności turystycznej oferty kulturalnej
3. Rozwój gospodarki turystycznej poprzez tworzenie nowych produktów i atrakcji turystycznych
4. Rewitalizacja przestrzenna, techniczna, środowiskowa i społeczna.

Projekt wpisuje się w ww. kierunki działań, które są spójne z kierunkami wskazanymi w Koncepcji Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim do 2020 r., są również zgodne z założeniami SRWŁ 2020. Wpisywanie się projektu w ww. Koncepcje, które są zgodne z zasadniczym dokumentem strategicznym zarówno szczebla lokalnego (SRGK) jak i wojewódzkiego (SRWŁ) wskazuje, że realizacja projektu oparta została na endogenicznych potencjałach, które wynikają ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych gminy oraz regionu łódzkiego. Realizacja projektu sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej, w tym tworzeniu warunków do powstawania nowych miejsc pracy oraz zapewnienia trwałości już istniejących.

Projekt jest zgodny ze *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kutno*. W oparciu o uwarunkowania obejmujące zakres przestrzenno-historyczny, z uwzględnieniem cech: szczególnych miejsca i jego tożsamości, przyrodniczo-ekologicznych, komunikacyjnych (układ lokalny i sieć powiązań zewnętrznych), infrastruktury technicznej, infrastruktury społeczno-gospodarczej, a także zamierzeń oraz wskazań władz samorządu lokalnego zaproponowano/wskazano kierunki rozwoju. Określono cele społeczne, kulturowe, ekologiczne i ekonomiczne. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego uznaje się za celowe m.in.:

- zachowanie ciągłości historycznej w kształtowaniu struktur przestrzennych;
- utrzymanie skali przestrzennej zespołów i obiektów oraz czytelnych granic w strukturze krajobrazu;
- ochronę uznanych za charakterystyczne form krajobrazu naturalnego, w tym: zachowania ciągów ekologicznych (trwałych użytków zielonych), zadrzewień śródpolnych, alei przydrożnych;
- zachowanie historycznej struktury ruralistycznej.

Projekt jest zgodny ze *Zintegrowanym Programem Rewitalizacji dla gminy Kutno (aktualizacja)*, wpisuje się w Cel strategiczny 1. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarze rewitalizacji, w tym 1.2 Tworzenie miejsc sprzyjających aktywnej integracji społecznej poprzez kulturę, edukację, sport i rekreację oraz Cel strategiczny 2. Poprawa atrakcyjności osiedli obszaru rewitalizacji, w tym 2.2 Rozbudowa zinstytucjonalizowanej oferty kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i rozrywkowej oraz 2.3 Rewaloryzacja i wsparcie dla materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego. Leszczynek stanowi jeden z trzech podobszarów rewitalizacji w Programie, a założenia projektu wpisane są wprost na listę przedsięwzięć podstawowych „Leszczynek: Rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych w miejscowości Leszczynek w gminie Kutno”.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ:

Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju

Projekt zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Ogólnego (UE) będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego. Realizowane w ramach projektu inwestycje będą uwzględniały zasadę zrównoważonego rozwoju oraz

realizowane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekt poprzez zastosowane rozwiązania w postaci odnawialnych źródeł energii (w tym: panele fotowoltaiczne oraz gruntowy wymiennik pomp ciepła) sprzyjać będzie promocji wymogów ochrony środowiska oraz efektywnego gospodarowania zasobami. Ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane nowoczesne materiały budowlane, jak i na planowaną eksploatację projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Zgodność projektu z polityką równych szans kobiet i mężczyzn

Projekt pozytywnie wpływa na równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym dając możliwość zatrudnienia. Procedury związane z realizacją projektu oraz korzystania z jej efektów będą prowadzone z poszanowaniem prawa, przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn będzie uwzględniona na wszystkich etapach realizacji projektu. Projekt realizowany będzie zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego UE. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn będzie uwzględniona na wszystkich etapach realizacji projektu.

Zgodność projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt ma pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans i niedyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura powstała w ramach niniejszego projektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i zaprojektowana została zgodnie z koncepcją "uniwersalnego projektowania". Obiekt dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez zaprojektowanie: specjalnych miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynków, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych i zapewnienie bezprogowego dojazdu do wejść, wejścia główne do budynków z poziomu terenu bezpośrednio lub z zastosowaniem pochylni, toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne z holu wejściowego w budynkach A i B. Toalety będą wyposażone w urządzenia dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni manewrowej i zestawu uchwytów. Zapewniono możliwość dostępu osobom

niepełnosprawnym, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, do terenów boisk, placu zabaw poprzez zastosowanie bezprogowych dojść o odpowiedniej szerokości. Projekt uwzględnia również zasadę równości szans i niedyskryminacji – w odniesieniu do dostępności informacji o realizacji projektu dla osób z niepełnosprawnościami (różne formy niepełnosprawności). Informacje dotyczące oferty turystycznej wnioskodawcy, będą dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Strona responsywna (RWD), zbudowana według standardów WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 z późn. zmianami) przyjazna osobom niepełnosprawnym: zachowanie odpowiedniej hierarchii znaczników, stosowanie przejrzystych elementów nawigacyjnych, unikalność identyfikatorów i metadanych, wyróżnienia istotnych elementów, proste czcionki, możliwość przełączania kontrastu strony, regulacja rozmiaru czcionki, poprawny kod HTML oraz CSS. Czytelna strona główna ze strumieniem bieżących informacji. Ponadto materiały promocyjne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zostaną opracowane zgodnie z europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia m.in. poprzez unikanie używania skrótów lub ich wyjaśnienie, przedstawienie informacji w sposób łatwy do zrozumienia, nie stosowanie tła, które utrudniałoby zrozumienie tekstu, użycie łatwej do odczytania czcionki itp. Ponadto projekt nie będzie wpływał na dyskryminację jakiejkolwiek grupy społecznej. Materiały promocyjne przygotowane w ramach akcji promocyjnej będą realizowały zasadę równości szans poprzez unikanie wzmacniania stereotypów płciowych. Zarówno osoby niepełnosprawne, czy też należące do mniejszości etnicznych lub zagrożonych innym wykluczeniem społecznym np. niepełnosprawnością będą mogły korzystać z efektów projektu. Projekt realizowany będzie zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego UE.

Zgodność projektu z polityką konkurencji i zamówień publicznych

Projekt ma pozytywny wpływ i jest zgodny z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie konkurencji i zamówień publicznych. Zgodnie z rozdziałem 6.5 *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Wnioskodawca wyłoni

wykonawców projektu w trybie przetargowym, regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych.

PODSUMOWANIE:

W wyniku przeprowadzonych analiz zgodności założeń projektu z wyżej wymienionymi celami dokumentów strategicznych, Cele projektu zostały określone w oparciu o analizę potrzeb środowiska społecznego-gospodarczego, z uwzględnieniem czynników adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu. Zmodernizowanie obiektu umożliwi wprowadzeniu nowych usług turystycznych i kulturalnych przyczyniających się do wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych mikroregionu – miejsca realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę. Projekt przyczyni się do aktywizacji społeczno-gospodarczej, włączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu uczestnictwa w turystyce i kulturze, w tym również osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich technicznych rozwiązań. Realizacja projektu pozwoli również na osiągnięcie długotrwałych korzyści społeczno-gospodarczych takich jak:

- Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych regionu, zidentyfikowanych w polityce terytorialno – funkcjonalnej województwa łódzkiego (SRWŁ 2020);
- Ożywienie społeczno – gospodarce regionu;
- Podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców regionu;
- Wzrost intensywności ruchu turystycznego;
- Wspieranie działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalno – przestrzennych (Pasma kulturowo – turystyczne doliny rzeki Bzury).

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu

Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczynku.

Celem pośrednim projektu jest poszerzenie oferty turystycznej Gminy Kutno o nowe produkty i usługi turystyczne oparte na wykorzystaniu cennych potencjałów endogenicznych. Realizacja projektu sprzyjać będzie poprawie atrakcyjności turystycznej regionu łódzkiego, co powinno wpłynąć wzrost ruchu turystycznego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w powiecie kutnowskim jak również na Obszarze Funkcjonalnym - Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury. Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki poznawczej, w tym promującej walory dziedzictwa kulturowego oraz walory przyrodnicze, rodzinnej i aktywnej, w tym pieszej i rowerowej.

Realizacja celu bezpośredniego zostanie osiągnięta poprzez następujące wskaźniki produktu, wynikające z SZOOP:

Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 1 szt. (specyficzny) tj. mała architektura, boisko, plac zabaw
- Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji turystycznych – 2 szt. (specyficzny) tj. budynek A i B

Dodatkowe wskaźniki produktu monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

- Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne - 1 szt. (kluczowy)

Realizacja celu pośredniego zostanie osiągnięta poprzez następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego wynikające z SZOOP:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 6 EPC (kluczowy)

Dodatkowe wskaźniki rezultatu bezpośredniego monitorowane przez IZ w ramach SL 2014:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni - 6 EPC (specyficzny)

Wskaźniki horyzontalne:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. (produkt kluczowy/horyzontalny) tj. budynek A i B

3 Identyfikacja projektu

3.1 Podstawowe dane o projekcie

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu *RPO WŁ na lata 2014-2020*. Realizacja zadań przewidzianych w ramach projektu służy osiągnięciu celów zapisanych w *SRWŁ 2020* oraz Celu szczegółowego PI 8b *RPO WŁ*, Celu Działania VI.2 oraz Poddziałania VI.2.1. Ponadto projekt spełnia kryteria stawiane przed zadaniami ubiegającymi się o dofinansowanie z *RPO WŁ na lata 2014-2020*, Osi Priorytetowej VI Działania VI.2 oraz Poddziałania VI.2.1.

3.1.1 Beneficjent projektu

Wnioskodawcą a zarazem Beneficjentem projektu, podmiotem wdrażającym oraz pełniącym funkcję Zamawiającego jest Gmina Kutno, która jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca jest strukturą trwałą i niezagrożoną likwidacją. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone przez Wnioskodawcę. Projekt funkcjonować będzie w okresie długoterminowym. Koszty związane z funkcjonowaniem i eksploatacją projektu ponosić będzie Wnioskodawca tj. Gmina Kutno za pośrednictwem Operatora - Ośrodka Kultury Gminy Kutno, jako jednostki organizacyjnej powołanej przez Radę Gminy Kutno. Ośrodek Kultury Gminy Kutno z siedzibą w Leszczynku 49a, 99-300 Kutno, powołany został Uchwałą Rady Gminy Kutno nr XI 67/2007 z dnia 25 października 2007 r.

Nazwa Wnioskodawcy (Beneficjenta)	Gmina Kutno
Forma prawna Wnioskodawcy (Beneficjenta)	Jednostka samorządu terytorialnego – gmina
Województwo	Łódzkie
Powiat	Kutnowski
Gmina	Kutno
Miejscowość	Kutno
Kod pocztowy	99-300
Ulica	Wincentego Witosa 1
Nr telefonu	(024) 255 70 21
Nr faksu	(024) 355 70 21

3.1.2 Tytuł projektu

„Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”

3.1.3 Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie na obszarze objętym *RPO WŁ na lata 2014-2020* - w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, powiecie kutnowskim, Gminie Kutno, miejscowości Leszczynek nr 49 a. Leszczynek to niewielka wieś w gminie Kutno, położona w środkowej części gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Kutno i wsi Woźniaków, Grabków, Boża Wola, Piwki. Wieś zajmuje powierzchnię 243 ha, co stanowi 1,99% obszaru całej gminy. Ważną instytucją zlokalizowaną na terenie Leszczynka jest Ośrodek Kultury Gminy Kutno znajdujący się w obiekcie, będącym częścią zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Leszczynku.

Szczegółową lokalizację projektu wskazano w załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY LOKALIZACJI, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA CELE PROJEKTU:

Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 60 Kutno – Łęczyca na terenie gminy Kutno we wsi Leszczynek. Droga krajowa zapewnia dobre połączenie komunikacyjne do istniejących oraz projektowanych funkcji obiektów będących przedmiotem projektu, co niewątpliwie wpływa na osiągnięcie planowanych celów projektu. Teren działki o powierzchni blisko 5 ha, zajmuje w 90% zabytkowy park z dworem z XIX w. na typowym planie dwuskrzydłowym. W 2012 r. przeprowadzono rewitalizację parku i na podstawie układu kilkunastu drzew odtworzono jego krajobrazowy styl i prawdopodobny wygląd z XIX w. W drzewostanie parkowym znajdują się dwa pomniki przyrody. Ciekawy i dobrze zachowany element starego założenia dworsko-parkowego stanowi układ trzech stawów połączonych ciekim. Na środku największego z nich znajduje się wyspa. Obecnie zespół dworsko-parkowy jest siedzibą Ośrodka Kultury Gminy Kutno.

Wnioskodawca – Gmina Kutno jest gminą wiejską położoną w powiecie kutnowskim, w północnej części województwa łódzkiego. Gmina zajmuje powierzchnię 12 231 ha (122 km²), co stanowi 13,8 % powierzchni powiatu. Gmina otacza gminę miejską Kutno, a graniczy również z 6 z 11 gmin powiatu kutnowskiego (Strzelce, Łanięta, Krzyżanów, Oporów, Krośniewice, Nowe Ostrowy) oraz 2 gminami powiatu łęczyckiego (Witonia, Daszyna). Ponieważ powiat kutnowski położony jest na obrzeżu województwa, gmina Kutno oddalona jest od ośrodków miejskich zarówno należących do woj. łódzkiego (m. Kutno, Krośniewice – 16 km, Łęczyca – 25 km, Łowicz – 45 km, Łódź – 60 km), ale także woj. wielkopolskiego (Kłodawa – 35 km, Koło – 55 km), woj. mazowieckiego (Płock – 50 km) oraz woj. kujawsko-pomorskiego (Włocławek – 56 km). Gmina ściśle przylega do miasta Kutno, formując wokół niego swoisty pierścień i razem z nim tworzy Aglomerację Kutnowską. Powiat kutnowski leży na zachodnim skraju Równiny Kutnowskiej, należącej do Makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, na pograniczu krain geograficznych i historycznych. Tu stykają się ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i regionu Łęczyckiego. Również tu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne o dużym znaczeniu dla regionu i kraju. Najważniejszymi ciągami transportowymi wiodącymi przez obszar powiatu kutnowskiego są:

- autostrada A1 łącząca północ z południem Polski. Autostrada przebiega przez centralną część powiatu i posiada dwa węzły: Kutno – Wschód oraz Kutno – Północ;
- droga krajowa nr 92 (DK92) łącząca Poznań i Warszawę, przebiegająca przez województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie. Węzłem Kutno – Wschód łączy się z autostradą A1;
- droga krajowa nr 60 (DK60) łącząca Ostrów Mazowiecki z Łęczycą, przebiega przez centralną część powiatu kutnowskiego na węźle Kutno – Północ łącząc się z autostradą A2;
- droga krajowa nr 91 (DK91) łącząca Gdańsk z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie, w powiecie kutnowskim biegnie z północy na południe.

Na wewnętrzny układ komunikacyjny gminy Kutno składają się m.in.:

a) drogi krajowe:

- DK60 – przebiega przez centralną część powiatu kutnowskiego na węźle Kutno – Północ łącząc się z autostradą A2, przez gminę Kutno biegnie z północy na południe. Jej długość na terenie gminy to 9 414 m;

- DK92 – węzłem Kutno – Wschód łączy się z autostradą A1, na terenie gminy Kutno przebiega

z zachodu na wschód. Jej długość na terenie gminy to 8 656 m.

b) drogi powiatowe – na terenie gminy Kutno przebiega 19 dróg powiatowych o łącznej długości 77,5 km. Zdecydowana większość z nich (70 km) posiada nawierzchnię asfaltową.

c) drogi gminne – na terenie gminy Kutno znajdują się 34 drogi kategorii gminnej o łącznej długości 74,65 km. Większość z nich posiada nawierzchnię asfaltową (50,96 km), a pozostałe ulepszoną (10,74 km) i gruntową (12,95 km).

Istotną cechą lokalizacji projektu są przebiegające przez gminę Kutno szlaki turystyczne w tym:

- szlak rowerowy „W Centrum Polski” - szlak (o całkowitej długości 114 km) daje możliwość poznania różnorodnych atrakcji turystycznych i krajoznawczych Kutna i ziemi kutnowsko-łęczyckiej. Na trasie szlaku „W Centrum Polski” leżą między innymi: Oporów ze wspnianym zamkiem, zespołem klasztoru o. Paulinów, zabytkowe świątynie murowane i drewniane w Orłowie, Żychlinie, Grochowie, Mnichu, Bedlnie i Łąkach Kościelnych oraz dawne rezydencje magnackie, szlacheckie i ziemiańskie w Kutnie, Krośniewicach i ich okolicy. Na trasie szlaku można obejrzeć liczne grodziska, zabytkowe parki wiejskie, a także zwiedzać rezerwat przyrody „Dąbrowa świetlista” oraz muzea w Kutnie, Krośniewicach i w Oporowie. Na terenie powiatu kutnowskiego szlak zaczyna się w Byszewie (gm. Grabów). Szlak rowerowy „W Centrum Polski” w Gminie Kutno jest poprowadzony w sposób umożliwiający dotarcie do licznych pałaców i dworów ziemskich, będących śladem po bogatej historii tych ziem.
- szlak rowerowy „Pałace, Dwory, Zamki” – zielony szlak rowerowy – jest obecnie najdłuższym szlakiem oznakowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ma na terenie powiatu 48,5 km długości. Celem budowy szlaku było ukazanie piękna regionu kutnowskiego, cennych zabytków kulturowych oraz licznych osobliwości przyrody. Szlak bierze początek w Krośniewicach.
- szlak rowerowy „Bitwy nad Bzurą - okolice Kutna” - zaczyna się na przedmieściach miasta Kutno i biegnie poprzez miejscowości: Kutno (ul. Promienna) – Wieżyki – Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice – Młogoszyn – Łęki Kościelne – Szewce – Konstantynów – Kamieniec – Parcel – Orłów. Szlak prowadzi do pomnika

Bitwy nad Bzurą znajdującego się w końcowej części szlaku w Orłowie. Na szlaku znajdują się liczne pomniki przyrody.

Na terenie Gminy Kutno w 2015 r. w celu ochrony walorów krajobrazu utworzony został "Park kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim". Do charakterystycznych cech lokalizacji, które wpływają na cele projektu należą oprócz bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej również istniejące na terenie gminy Kutno walory przyrodnicze i kulturowe. Do najcenniejszych walorów przyrodniczych, wpływających na atrakcyjność turystyczną należą:

- odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków, stanowiący obszar chronionego krajobrazu w ramach sieci Natura 2000 - obejmujący południowo -wschodnią część gminy;
- obszar rzek Ochni i Głogowianki – w północnej części gminy;
- 9 pomników przyrody;
- grunty leśne o łącznej powierzchni 765 ha, co stanowi 6,25 % powierzchni gminy.
- Ścieżka edukacyjna w lesie Raciborowskim

Przez obszar gminy Kutno przebiega odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej PLB 100001– Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP), stanowiący obszar chronionego krajobrazu w ramach sieci Natura 2000. Obszar obejmuje południowo-wschodnią część gminy- wsie Strzegocin i Obidówek, o łącznej powierzchni 187,4 ha. Fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obejmujący teren gminy Kutno położony jest w dorzeczu rzeki Bzury. Teren ten podlega ochronie z uwagi na występujące ostoje ptasie. Rzeka Ochnia stanowi lewy dopływ Bzury o długości 47,6 km i powierzchni dorzecza 578 km². Płyne przez południową część Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyznę Kłodawską i Równinę Kutnowską, w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim. Rzeka przepływa przez północną część gminy Kutno, z kierunku północnego zachodu na południowy wschód i dzieli miasto Kutno na dwie (w przybliżeniu) równe części. Przepływa również przez centralną część obszaru gminy z północnego zachodu na południowy wschód, zbierając osiem naturalnych lewych dopływów (w tym Lubienka i Głogowianka) oraz osiem prawych (największy to Malinka). Długość odcinka w granicach gminy wynosi ok. 14,6 km, w granicach miasta ok. 7,3 km. W okolicach miasta i gminy Kutno, dolina rzeki wypełniona jest wodami i piaskami rzecznyymi. Tereny położone bezpośrednio wzdłuż rzek pokryte są łąkami.

Ścieżka edukacyjna w Lesie Raciborowskim oraz „Leśny park dendrologiczny” znajdują się w Leśnictwie Raciborów obok jednego z większych kompleksów leśnych Raciborów – Głogowiec, ok. 6 km od Kutna. Ścieżka edukacyjna w Raciborowie obejmuje tematykę przyrodniczo-leśną. Zostało na niej ustawionych 11 tablic opisujących zagadnienia gospodarki leśnej, łowieckiej, użytkowania ubocznego lasu, ustawiona jest też tablica historyczna przy okazałym, historycznym dębie, przy którym według przekazów jeden z powstańców styczniowych modląc się do Matki Boskiej Głogowieckiej został ocalony przed wojskiem carskim. Ścieżka rozpoczyna się nieopodal leśniczówki a kończy przy szkółce leśnej. Jej trasa ma kształt pętli, długość ścieżki to 1,70 km, czas przejścia ścieżki ok. 1,5 godziny. Na terenie gminy Kutno występuje 9 drzew, które uznane zostały za pomniki przyrody. Występują one w miejscowości Leszczynek (2 dęby szypułkowe), Komadzyn (dąb szypułkowy, wiąz pospolity, grupa 6 lip drobnolistnych, aleja 57 lip drobnolistnych), Byszew (topola biała), Głogowiec (jesion wyniosły i platan klonolistny). Obok walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy Kutno świadczą również zlokalizowane na jej terenie walory kulturowe. Na terenie gminy Kutno znajdują się obiekty cenne z punktu widzenia historii, architektury i kultury tego regionu województwa. Są to:

- 10 obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego;
- 46 obiektów architektonicznych ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
- 20 zabytków ruchomych chronionych na miejscu;
- 1 miejsce pamięci narodowej;
- 246 stanowisk archeologicznych rozsianych po obszarze gminy.

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki z okresu XIX i XX wieku, które chronione są wpisami do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Najcenniejsze obiekty, które zostały wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego, a tym samym podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446) należą przede wszystkim obiekty w miejscowościach:

- Leszczynek: Zespół dworsko – parkowy w Leszczynku z XIX w. w stylu klasycystycznym,
- Byszew: Dwór z I poł. XIX w. , dawna „rządcówka” z I poł. XIX w. park dworski z I poł. XIX w. ,

- Głogowiec: Kościół p.w. Narodzenia NMP z I poł. XV w., Dwór z parkiem z XIX/XX w.,
- Malina: Pałac z parkiem z II poł. XIX w. ,
- Strzegocin: Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z II poł. XIX w., Pałac i park – zespół z II poł. XIX w./XX w. ,
- Leszno: Dwór z parkiem z XIX/XX w.

Zespół dworsko-parkowy w Leszczynku – założenie dworsko -parkowe w Leszczynku powstało w I połowie XIX w., natomiast dwór murowany w stylu klasycystycznym wybudowano na terenie parku w drugiej połowie XIX wieku.

Fot. Dwór w Leszczynku.



Źródło: www.gminakutno.pl

Architektura późnoklasycystycznego dworu w Leszczynku prezentuje wartości artystyczne, widoczne m.in. w regularnych proporcjach bryły, symetrycznej, osiowej kompozycji elewacji oraz w zastosowanym repertuarze dekoracji architektonicznej (m.in. boniowanie parteru, ryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem o gładkim polu tympanu, plastry). Warto dodać, że na terenie Zespołu został utworzony park kulturowy pod nazwą: „Park kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Jozefem Bohdanem Zaleskim” (Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 28 kwietnia 2015 roku)

Dwór w Byszewie wraz z dawną rządcówką oraz parkiem dworskim – murowany, piętrowy budynek dworu wzniesiono na początku XIX w. w stylu klasycystycznym na

planie prostokąta. Od frontu znajduje się ganek z balkonem, nad nim trójkątny szczyt z okrągłym okienkiem. Od strony ogrodu na osi budynku umieszczono obszerny taras. Dwór otoczony jest parkiem. Na przełomie XIX i XX wieku na terenie sąsiadującego z dworem folwarku powstało kilka kamiennie-ceglanych obiektów, wzniesionych w stylu neogotyckim. Zespół ten w większości ocalał do czasów współczesnych.

Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Wojciecha w Głogowcu – murowany, pierwotnie gotycki kościół p.w. NMP wzniesiono w 1433 roku. Budynek został powiększony i rozbudowany w latach 1560 - 73 w stylu renesansowym. Jest to budowla jednonawowa, orientowana, jej zewnętrzne mury wsparte są szkarpami. Szczyty prezbiterium, nawy i zakrystii rozdzielone są płycinami i ozdobnymi sterczynami. Wieżę wspartą w narożnikach okrągłymi basztami nadbudowano w 1914 roku. Nad renesansowym portalem umieszczono kartusz herbem Głogowskich. Na ścianach umieszczono wykonaną w 1950 roku polichromię autorstwa F. Węglewskiego. Wyposażenie kościoła jest głównie renesansowe i barokowe. Na szczególną uwagę zasługuje renesansowy nagrobek Jana Głogowskiego z 1566 roku, którego wykonanie przypisuje się znanemu rzeźbiarzowi Janowi z Pizy. Ponadto kościół posiada ołtarze z XVII i XVIII w. oraz drewniany chór i organy. Ołtarz główny z obrazem Matki Bożej, będący kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, słynie z licznych łask i uzdrowień. Kościół jest żywym ośrodkiem kultu maryjnego. Na terenie kościoła znajduje się 20 obiektów uznanych za zabytki ruchome. Są to malowidła (4 szt.); rzeźby (8 szt.); tkanina (1 szt.); konfesjonał (1 szt.); ambona (1 szt.); dzwon (1 szt.); chrzcielnice (3 szt.); drzwi do zakrystii (1 szt.). W pobliżu kościoła umiejscowiona została Droga Krzyżowa Umęczonego Narodu Polskiego, na którą składają się rzeźby najwybitniejszych kutnowskich rzeźbiarzy. Budynek plebani pochodzi z przełomu XVIII i XIX w., wzniesiony został na planie prostokąta z ryzalitami w elewacji północnej i południowej, wsparty szkarpami w narożnikach.

Dwór i park w Głogowcu wraz z 50 m strefą ochrony konserwatorskiej – Drewniany dwór wzniesiono w końcu XIX w. (1881 – 1900). Obok dworu rośnie piękny platan klonolistny, o obwodzie pnia około 8 metrów stanowiący pomnik przyrody. Po obu bokach dworu dobudowano parterowe skrzydło. W dworku w dniach od 9 do 12 września 1939 roku we dworze kwaterował generał dywizji Tadeusz Kutrzeba, dowodzący polskimi wojskami uczestniczącymi w bitwie nad Bzurą.

Pałac i park w Malinie – Pałac, pierwotnie parterowy, został zbudowany przez Marcina Czajkowskiego, ostatniego stolnika gąbińskiego i sędziego pokoju powiatu orłowskiego,

który w 1787 roku nabył majątek w Malinie od rodziny Wittanów herbu Kolumna. Budynek zbudowano w stylu manieryzmu francuskiego z elementami klasycystycznymi z XVIII – XIX w. Budynek posiada charakterystyczną wieżyczkę i ciekawy dach mansardowy. Pałac został ponownie przebudowany i restaurowany na początku XXI w.

Dwór i park w Lesznie wraz z 100 m strefą ochrony konserwatorskiej - jest to budynek klasycystyczny z ok. 1920 roku. Okazałą elewację frontową zdobi portyk z trójkątnym, gładkim szczytem wspartym na czterech jońskich kolumnach. Całość sprawia wrażenie monumentalnej budowli. Projekt tego klasycystycznego pałacu był dziełem łowickiego architekta Maciejki. Budynek jest całkowicie regularny i symetryczny.

Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Strzegocinie – budowla to neogotycki, murowany budynek powstały w latach 1866 – 68. Po częściowym spaleniu w 1952 roku, został odbudowany w latach 1953 – 54.

Zespół pałacowo-parkowy w Strzegocinie - pałac zbudowany jest z cegły, powstał w II połowie XIX w. Murowany, piętrowy budynek wzniesiono w latach 1877 – 78 według projektu Kornela Gabrielskiego. Budowla posiada ryzalit zwieńczony tympanonem, nakryta jest dachem czterospadowym.

Poza obiektami objętymi ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków szereg obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Kutno zostało wpisanych do wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków.

Na terenie gminy Kutno istnieje miejsce pamięci narodowej – mogiła zbiorowa żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, na cmentarzu parafialnym w Strzegocinie.

Podsumowując analizę charakterystycznych cech lokalizacji projektu, które mają wpływ na jego cele, należy stwierdzić, że projekt zlokalizowany jest w gminie Kutno, która posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, liczne walory przyrodnicze oraz kulturowe, które stanowią jej potencjał endogeniczny warunkujący rozwój turystyki. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na rozwój turystyczny nie tylko gminy Kutno ale również powiatu kutnowskiego, który wraz z powiatem łęczyckim, łowickim oraz skierniewickim znajduje się na terenie Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny doliny rzeki Bzury. Jest to obszar, który w SRWŁ 2020 w strategicznych kierunkach działań wskazuje wprost rozwój gospodarki turystycznej opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych. Gmina Kutno posiada na swoim terenie zasoby przyrodnicze oraz walory dziedzictwa kulturowego, które nie są w pełni wykorzystywane do poprawy wizerunku

turystycznego regionu łódzkiego. Efektywne zagospodarowanie oraz promocja istniejących potencjałów przyrodniczych i kulturowych gminy Kutno powinny przyczynić się do tworzenia produktów turystycznych oraz wzrostu ruchu turystycznego na terenie zarówno gminy Kutno, jak i powiatu kutnowskiego oraz powiatów należących do Obszaru Funkcjonalnego – Obszar Turystyczny Doliny rzeki Bzury.

3.1.4 Opis projektu

Projekt realizowany będzie zgodnie z zał. Nr 3 do wniosku o dofinansowanie w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym:

1. Roboty budowlane - Branża budowlana (budynek A+B) – 1 kpl.
2. Roboty budowlane - Branża sanitarna (budynek A+B) – 1 kpl.
3. Roboty budowlane - Branża elektryczna (budynek A+B) – 1 kpl.
4. Sieci i przyłącza wod-kan – 1 kpl.
5. Sieci i przyłącza elektryczne – 1 kpl.
6. Instalacje teletechniczne-monitoring – 1 kpl.
7. Instalacja fotowoltaiczna 10kWp – 1 kpl. (off – grid na potrzeby własne Wnioskodawcy i nie podlegać będzie sprzedaży, w celu rozwijania zrównoważonej gospodarki turystycznej, chroniącej jednocześnie środowisko naturalne)
8. Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – 1 kpl.
9. Instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B) – 1 kpl.
10. Instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u. – 1 kpl.
11. Odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym – 1 kpl.
12. Zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki z płyt kamiennych – 1 kpl.
13. Zagospodarowanie terenu - Parking – 1 kpl.
14. Zagospodarowanie terenu - Ogrodzenie – 1 kpl.
15. Zagospodarowanie terenu - Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne – 1 kpl.
16. Zagospodarowanie terenu - Prace ziemne/porządkowe – 1 kpl.

Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym:

1. Boisko – 1 szt.
2. Piłkochwyty – 1 kpl.
3. Nawierzchnia placu zabaw i siłowni – 1 kpl.
4. Urządzenie placu zabaw – 1 kpl.

5. Urządzenie siłowni – 1 kpl.
6. ST-B Mała architektura – 1 kpl.
7. Składana scena plenerowa – 1 kpl.
8. Urządzenie parku – 1 kpl.
9. Zakup i montaż małej architektury – 1 kpl.

Zadanie 3 - Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego, w tym m.in. organizacji cyklicznych imprez turystycznych:

1. Zakup instrumentów i sprzętu muzycznego na potrzeby realizacji imprez turystycznych cyklicznych takich jak np. „ Odyseja historyczna” Festiwal muzyki ludowej "Złota Leszczyna", Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej (turystyka kulturowa). Wyposażenie to stanowić będzie niezbędny element pozwalający na promocję turystyczną gminy Kutno poprzez udział np. Orkiestry dętej korzystającej z wyposażenia w imprezach turystycznych w regionie, w tym np. powiecie kutnowskim czy odbywających się w innych częściach regionu łódzkiego.
2. Zakup wyposażenia artystycznego na potrzeby realizacji cyklicznych imprez turystycznych np. Wystawy prac malarskich i rękodzieła (turystyka kulturowa).
3. Wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, na potrzeby realizacji cyklicznych imprez turystycznych związanych z turystyką kulturową np. Odyseja historyczna i filmową, w tym projekcją filmów (turystyka kulturowa i filmowa).
4. Wyposażenie sali widowiskowej na potrzeby cyklicznych imprez turystycznych m.in. Odyseja historyczna, Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, Konkursu poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego (turystyka kulturowa), Konkursu tańca solowego, pokazy taneczne, (turystyka kulturowa).
5. Wyposażenie punktu informacji turystycznej - biuro informacji turystycznej , w tym na potrzeby obsługi turysty podczas imprez turystycznych wymienionych powyżej.
6. Wyposażenie punktu informacji turystycznej - multimedialna sala obsługi turysty , w tym na potrzeby obsługi turysty podczas imprez turystycznych wymienionych powyżej.
7. Zakup wyposażenia - oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych (drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna, tablica - punkt informacji turystycznej na obiekcie).
8. Zakup stojaków rowerowych na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej – rowerowej.

Zadanie 4 - Kampanie promująca ofertę turystyczną, w tym:

1. Portal internetowy - 1 kpl.

2. Folder turystyczny - 1 kpl.

Zadanie 5 - Zarządzanie projektem i jego obsługa: Nadzór (w tym autorski, inwestorski, archeologiczny i geologiczny) oraz Informacja i Promocja

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Zespół dworsko-parkowy zlokalizowany jest w Leszczynku, gmina Kutno, powiat kutnowski, na działce nr ew. 89, obręb ewidencyjny Leszczynek. Zespół dworsko-parkowy wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A/262 decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-R.5140.159.2015.PU z dnia 29.12.2015 r.

Teren działki, o powierzchni blisko 5 ha, zajmuje w 90% zabytkowy park z dworem z XIX wieku (budynek A). Po II wojnie światowej powstały na terenie dwa dodatkowe budynki. Pierwszy wykorzystywany obecnie jako Ośrodek Kultury Gminy Kutno (budynek B) i drugi gospodarczy (budynek C). Istniejący wjazd, w części północno-wschodniej, prowadzi na dziedziniec z jezdnią ziemną na planie elipsy zwężonej przy bramie wjazdowej, obsługującej komunikacyjnie dwór i obecny budynek ośrodka kultury. Od tej drogi pomiędzy budynkiem B a północną granicą działki prowadzi nieutwardzony dojazd do budynku C.

Dwór – (obiekt A) stanowi obiekt z cegły, otynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, złożony z korpusu głównego oraz skrzydła bocznego, założony na rzucie zbliżonym do litery „L”.



Źródło: Gmina Kutno



Źródło: Gmina Kutno



Źródło: Gmina Kutno

W centralnej części korpusu głównego, w osi elewacji frontowej (północno-wschodniej) usytuowany jest dwukondygnacyjny, prostokątny w planie ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, w którym znajduje się wejście główne do budynku, przy elewacji bocznej, północno-zachodniej usytuowany jest ryzalit pozorny zwieńczony w kondygnacji poddasza facjatą z trójkątnym szczytem. Przy elewacji południowo-zachodniej skrzydła bocznego dworu, zlokalizowana jest parterowa murowana przybudówka ze schodami zewnętrznymi prowadzącymi do piwnicy.

Park - znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 89, obręb Leszczynek wraz z układem wodnym obejmującym trzy stawy oraz łączący je ciek wodny zlokalizowane w zachodniej części założenia parkowego.



Źródło: Gmina Kutno

Ogrodzenie zewnętrzne parku - w zakresie odcinka usytuowanego wzdłuż drogi karowej nr 60 (Kutno-Witonia), wzdłuż południowo-wschodniej granicy nieruchomości. Ogrodzenie pełne, murowane z kamienia polnego, nietynkowane, wniesione w linii prostej o długości ok. 250 m. Ze względu na zły stan techniczny dworu i pozostałych obiektów zlokalizowanych na terenie ww. parku, wchodzących w skład Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku należy przeprowadzić przy nich remonty kapitalne. Kompleks dworsko-parkowy, będący własnością Gminy Kutno stanowi bogaty architektonicznie obiekt związany z historią Kutna. Konieczne jest powstrzymanie procesu destrukcji budynków oraz ochrona oryginalnej substancji zabytkowej - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, wraz z przywróceniem budynkowi jego bogatych walorów.

WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA/TECHNOLOGICZNA PROJEKTU:

Wykonalność techniczną/technologiczną projektu przedstawiono na podstawie załącznika nr 3 do wniosku o dofinansowanie.

W budynku A planowane są m.in. hall, szatnie, toalety, nowa klatka schodowa, sala widowiskowa na 100 osób. Planowane są m.in.: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie fundamentów części niepodpiwniczonej, wymiana stropów nad parterem i zastąpienie ich stropami o konstrukcji zwiększającej sztywność budynku, wymiana więźby dachowej, wymiana tynków. Zakres prac obejmuje m.in. ściany, strop nad parterem, dach nad salą widowiskową, dach nad pozostałą częścią budynku oraz schody.

W budynku B planuje się m.in. przebudowę hallu wejściowego z nowym zespołem toalet oraz nową kotłownią. Planuje się również budowę nowej klatki schodowej. Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, nowa klatka schodowa, tynki wewnętrzne, stolarka okienna, stolarka drzwiowa.

W ramach projektu planowane są dla budynku A i B instalacje sanitarne (tj. instalacja grzewcza, kotłownia, instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła), instalacje elektryczne, w tym m.in. oświetlenia terenu, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje zewnętrzne (wymyennik gruntowy pomp ciepła, zewnętrzne instalacje ciepłownicze i c.w.u, instalacja fotowoltaiczna). Planowane są również instalacje teletechniczne- monitoring oraz zagospodarowanie terenu, w tym m.in. drogi, chodniki, parking, ogrodzenie.

Jak wynika z projektu budowlanego zamiennego zakres projektu zamiennego obejmuje m.in.:

1. Zmianę pokrycia dachów budynków A i B na pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką
2. Zmianę nawierzchni terenów utwardzonych: utwardzenie głównego wjazdu i terenu w strefie przed dworem wraz z dojściem do bocznego wejścia dworu, dojściem do głównego mostu oraz dojściem do budynku B – z kamienia naturalnego ciętego, utwardzenie parkingu żwirowe, ulepszone z obrzeżami metalowymi.
3. Zmiana zagospodarowania terenu boiska i placu zabaw.
4. Projekt tymczasowej składanej sceny.
5. Zmiana aranżacji pomieszczenia nr 14 na parterze budynku A.
6. Zmiana oświetlenia Sali widowiskowej.
7. Projekt montażu paneli słonecznych (fotowoltaicznych) na dachu budynku C.
8. Wymiana słupków i podmurówki ogrodzenia od strony frontowej na elementy z kamienia naturalnego (nawiązującego do ogrodzenia kamiennego zabytkowego od strony drogi krajowej).
9. Zmiana monitoringu zewnętrznego.
10. Zmiana wielkości okna w elewacji południowo-wschodniej.
11. Zmiana balustrady bocznych schodów wejściowych na drewnianą.
12. Zmniejszenie ilości lamp oświetlenia parku.

Projektowane zagospodarowanie terenu m.in.:

Zagospodarowanie terenu ma na celu, przy poszanowaniu istniejącego zabytkowego układu urbanistycznego, uzupełnienie istniejącego zagospodarowania o elementy takie jak:

parking, boisko, plac zabaw, utwardzony taras przy budynku dworu. Zaprojektowano rozbudowę budynku B o nową klatkę schodową. Za budynkiem B, pomiędzy budynkiem C a północną granicą terenu zaprojektowano podstawowy plac parkingowy dla 47 samochodów (w tym jedno miejsce dla samochodów osób niepełnosprawnych). W bezpośrednim sąsiedztwie budynku B zaprojektowano 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych. Za placem parkingowym, na niezadrzewionym terenie w kierunku północno-zachodnim zaprojektowano plac zabaw i boisko. W ramach przebudowy planuje się likwidację szpecącej park napowietrznych linii energetycznej i telefonicznej i zastąpienie ich kablowymi liniami podziemnymi. W ramach projektowanej przebudowy planuje się zastąpienie dwóch istniejących szamb dla budynków A i B, jednym wspólnym o pojemności 10m³ zlokalizowanym na dziedzińcu, bliżej wjazdu na teren. Zachowuje się istniejący układ drogowy w części dziedzińca wjazdowego i rozwinięcie go w kierunku planowanego parkingu. Planuje się utwardzenie istniejących i planowanych dróg płytami z kamienia naturalnego, ciętego. Projektuje się utwardzenie parkingu nawierzchnią na bazie żwirów naturalnych, łamanych, piasku i kruszyw skalnych frakcji 0-11mm. Planuje się wyposażenie terenu w oświetlenie zewnętrzne parkowe i uliczne.

Projektowane rozwiązania zamienne:

1. Zmiana pokrycia dachowego na budynkach A i B z blachy typu „retro” na pokrycie dachówką karpiową w koronkę.

2. Zmiana nawierzchni terenów utwardzonych.

Projektuje się utwardzenie głównego wjazdu i terenu w strefie przed dworem wraz z dojściem do bocznego wejścia dworu, dojściem do głównego mostu oraz dojściem do budynku B z kamienia naturalnego ciętego – kwarcytu w kolorze szarym.

3. Zmiana zagospodarowania placu zabaw.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, wszystkie elementy malowane proszkowo w kolorach szarych. Nawierzchnia terenu boisk – trwa naturalna.

4. Projekt tymczasowej składanej sceny z zadaszeniem.

Od strony parku przy tarasie budynku dworu zaprojektowano scenę modułową (składaną) z zadaszeniem. Scena systemowa, o konstrukcji stalowej ocynkowanej, z możliwością kompensacji nierówności podłoża.

5. Zmiana aranżacji pomieszczenia nr 14 na parterze budynku A.

Projektuje się dostosowanie pomieszczenia nr 14 w budynku A do możliwości obsługi i wydawania cateringu w trakcie imprez organizowanych w sali widowiskowej.

6. Zmiana oświetlenia Sali widowiskowej.

Projektuje się ozdobne żyrandole w Sali widowiskowej i hallu. Źródła światła energooszczędne ledowe.

7. Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne na budynku „C”. Zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne składającą się z dwóch segmentów.

8. Wymiana słupków i podmurówki ogrodzenia od strony frontowej na elementy z kamienia naturalnego (nawiązującego do ogrodzenia kamiennego zabytkowego od strony drogi krajowej).

Projektuje się wymianę słupków i podmurówki ogrodzenia od strony frontowej na elementy z kamienia naturalnego (nawiązującego do ogrodzenia kamiennego zabytkowego od strony drogi krajowej).

9. Zmiana monitoringu zewnętrznego.

10. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez zaprojektowanie:

- specjalnych miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynków,
- obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych i zapewnienie bezprogowego dojazdu do wejść,
- zaprojektowano wejścia główne do budynków z poziomu terenu bezpośrednio lub z zastosowaniem pochylni,
- zaprojektowano toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne z holu wejściowego w budynkach A i B. Toalety będą wyposażone w urządzenia dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni manewrowej i zestawu uchwytów,
- w ramach projektu zamiennego zapewniono możliwość dostępu osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, do terenów boisk, placu zabaw poprzez zastosowanie bezprogowych dojść o odpowiedniej szerokości i z pokonywaniem nierówności terenu bez schodów.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zaprojektowano przebudowę gospodarki energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii to jest z wykorzystaniem gruntowego wymiennika pomp ciepła z sondami

pionowymi do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej i z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych do zasilania zewnętrznych odbiorników instalacji elektrycznych. W ramach projektu zamiennego, zaprojektowano zmianę położenia paneli fotowoltaicznych z poziomu terenu na dach budynku C. Budynek C służyć będzie instalacji paneli fotowoltaicznych, które zasilają będą w energię budynek A i B. Budynek ten nie jest przedmiotem projektu jako budynek pełniący funkcję turystyczną a jedynie miejscem montażu urządzeń służących służący zasilaniu w energię z OZE budynku A i B, które dostosowane zostaną do pełnienia funkcji turystycznych.

Projekt urządzenia parku – plan zagospodarowania, mała architektura m.in.

Zaprojektowano elementy małej architektury takie jak: mostki, altana – ognisko oraz obudowanie istniejących przy stawach przepustów. W ramach przystosowania obiektu do nowych funkcji zaplanowano:

- Wykonanie architektonicznej obudowy istniejących przepustów. Jeden z przepustów jest jednocześnie mostkiem.
- Wykonanie trzech mostków o konstrukcji drewnianej na trasie ścieżek spacerowych
- Wykonanie altany ogniskowej – półzadaszonej wiaty na planie koła o średnicy 10,0 m z paleniskiem pośrodku (w części niezadaszonej).

Projekt urządzenia parku – porządkowanie istniejącego drzewostanu, ścieżki piesze, projektowanie nowych nasadzeń wraz z aktualizacją projektu urządzenia zieleni

Projekt przewiduje m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, takie jak wiązania elastyczne typu „Cobra”, cięcia pielęgnacyjne – specjalistyczne, wycinka drzew chorych, pułapki lepowe na kasztanowcach, pułapki feromonowe. Zaprojektowano nowy układ ścieżek z uwzględnieniem obiektów parkowych i istniejących śladów przejść między obiektami. Zaprojektowano:

- ścieżkę ekologiczno - dydaktyczną, z programem ekspozycji rodzimych gatunków drzew i krzewów, w oparciu o istniejący drzewostan, nasadzenia już wykonane oraz planowane,
- obszar północno- zachodni parku – dawniej ogród warzywny, pozostawienie wolnych od zadrzewień polan pozwoli realizować program rekreacyjno-turystyczny (zabawy sportowe, konkursy sportowe, kiermasze, koncerty masowe), plac zabaw,

przestrzenny założenia parkowego, z takimi elementami jak owalny podjazd z gazonem w części frontowej założenia, układ wodny w części zachodniej, grupy oraz pojedyncze okazy starodrzewu rosnące wokół granic parku, polan parkowych oraz wewnątrzogrodowych (aleje i szpalery) oraz kamienne ogrodzenie południowo-wschodniej granicy parku.
